

## CRONOGRAMA

Atividades	Datas	
	Início	Término
<b>Lançamento da Chamada Pública</b>	<b>19/12/2019</b>	
<b>Manifestação de interesse para parcerias intermediadas pela SECTI (não obrigatório)</b>	<b>20/12/2019</b>	<b>20/03/2020</b>
<b>Fase 1. Submissão das Ideias Inovadoras</b>	<b>20/12/2019</b>	<b>30/03/2020 até 18h</b>
Seleção e avaliação das ideias inovadoras na Fase 1	31/03/2020	16/04/2020
Divulgação do Resultado Preliminar das Ideias Inovadoras Selecionadas na Fase 1	17/04/2020	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 1	18/04/2020	28/04/2020
Divulgação das Ideias Inovadoras Aprovadas na Fase 1	Até 07/05/2020	
<b>Fase 2. Submissão dos Projetos de Empreendimento</b>	<b>08/05/2020</b>	<b>22/05/2020 até 18h</b>
Seleção e avaliação dos projetos de empreendimento na Fase 2	23/05/2020	15/06/2020
Divulgação do resultado Preliminar dos Projetos de Empreendimento Selecionados na Fase 2	16/06/2020	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 2	17/06/2020	27/06/2020
Divulgação dos Projetos de Empreendimento Aprovados na Fase 2	29/06/2020	
<b>Fase 3. Submissão dos Projetos de Fomento</b>	<b>30/06/2020</b>	<b>17/07/2020 até 18h</b>
Seleção e avaliação dos projetos de fomento na Fase 3	18/07/2020	06/08/2020
Divulgação do Resultado Preliminar dos Projetos de Fomento Selecionados na Fase 3	07/08/2020	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 3	08/08/2020	18/08/2020
Divulgação do resultado final e publicação no DOE	<b>31/08/2020</b>	
Prazo para constituição da empresa e inserção de documentos para a contratação da Plataforma da FAP	01/09/2020	30/10/2020
<b>Contratação dos projetos de fomento</b>	<b>Até 20/11/2020</b>	
<b>Chamada de Suplentes</b>	À medida que os aprovados formalizem a desistência	
Prazo para Suplentes para constituição da empresa e inserção de documentos para a contratação da Plataforma da FAP	60 dias corridos após o comunicado da FAPEMA	
<b>Contratação dos projetos de fomento (suplentes)</b>	Até 21 dias corridos após o comunicado da FAPEMA	
<b>Acompanhamento dos projetos contratados</b>	12 meses após a contratação	
<b>Avaliação técnica final</b>	13 meses após a contratação	

São Luís, 19 de dezembro de 2019

André Luís Silva dos Santos  
Diretor-Presidente  
FAPEMA