

Atividades	Datas	
	Início	Término
Lançamento da Chamada Pública	12/09/2019	
Fase 1. Submissão das ideias inovadoras	12/09/2019	28/10/2019 às 18h
Seleção e avaliação das ideias inovadoras – Fase 1	29/10/2019	20/11/2019
INTERNO: Seleção das aprovadas	25/11/2019	
Divulgação do Resultado Preliminar das Ideias Inovadoras Selecionadas – Fase 1	26/11/2019	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 1	27/11/2019	09/12/2019
INTERNO: Análise dos recursos	10/12/2019	13/12/2019
Divulgação das Ideias Inovadoras Aprovadas na Fase 1	17/12/2019	
Fase 2. Submissão dos Projetos de Empreendimento	18/12/2019	10/01/2020 às 18h
INTERNO: Distribuição de projetos para avaliadores	13/01/2020	
Seleção e avaliação dos projetos de empreendimento – Fase 2	14/01/2020	27/01/2020
INTERNO: Seleção das aprovadas	28/01/2020	
Divulgação do resultado Preliminar dos Projetos de Empreendimento Selecionados – Fase 2	29/01/2020	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 2	30/01/2020	10/02/2020
INTERNO: Análise dos recursos	11/02/2020	14/02/2020
Divulgação dos Projetos de Empreendimento Aprovados na Fase 2	17/02/2020	
Fase 3. Submissão dos Projetos de Fomento	18/02/2020	09/03/2020 às 18h
INTERNO: Distribuição de projetos para avaliadores	10/03/2020	
Seleção e avaliação dos projetos de fomento – Fase 3	11/03/2020	27/03/2020
INTERNO: Seleção das aprovadas	30/03/2020	
Divulgação do Resultado Preliminar dos Projetos de Fomento Selecionados – Fase 3	31/03/2020	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 3	01/04/2020	13/04/2020
INTERNO: Análise dos recursos	14/04/2020	17/04/2020
Divulgação do resultado final	22/04/2020	
Prazo para constituição da empresa e inserção de documentos para a contratação da Plataforma do Centelha	23/04/2020	23/06/2020
Contratação dos projetos de fomento das empresas já formalizadas	Até 06/07/2020	
Chamada de Suplentes	07/07/2020 (ou antes, à medida que os aprovados formalizam desistência)	
Prazo para Suplentes para constituição da empresa e inserção de documentos para a contratação da Plataforma da SEBRAE/RN	07/07/2020	08/09/2020
Contratação dos projetos de fomento (suplentes)	Até 22/09/2020	
Acompanhamento e avaliação dos projetos contratados	Durante os 12 meses após a contratação	
Avaliação técnica final	13 meses após a contratação	