

11.1 As atividades do programa seguirão o cronograma:

Atividades	Datas	
	Início	Término
Lançamento da Chamada Pública	15/09/2021	
<b>Fase 1. Submissão das ideias inovadoras</b>	<b>15/09/2021</b>	<b>29/11/2021</b>
Seleção e avaliação das ideias inovadoras – Fase 1	30/11/2021	16/12/2021
Divulgação do Resultado Preliminar das Ideias Inovadoras Selecionadas – Fase 1	17/12/2021	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 1	20/12/2021	07/01/2022
Divulgação das Ideias Inovadoras Aprovadas na Fase 1	24/01/2022	
<b>Fase 2. Submissão dos Projetos de Empreendimento</b>	<b>25/01/2022</b>	<b>14/02/2022</b>
Seleção e avaliação dos projetos de empreendimento – Fase 2	15/02/2022	10/03/2022
Divulgação do resultado Preliminar dos Projetos de Empreendimento Selecionados – Fase 2	11/03/2022	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 2	14/03/2022	25/03/2022
Divulgação dos Projetos de Empreendimento Aprovados na Fase 2	11/04/2022	
<b>Fase 3. Submissão dos Projetos de Fomento</b>	<b>12/04/2022</b>	<b>25/04/2022</b>
Seleção e avaliação dos Projetos de Fomento – Fase 3	26/04/2022	10/05/2022
Divulgação do Resultado Preliminar dos Projetos de Fomento Selecionados – Fase 3	11/05/2022	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 3	12/05/2022	25/05/2022
<b>Divulgação do resultado final e publicação no DOE</b>	<b>10/06/2022</b>	
Prazo para constituição da empresa e inserção de documentos para a contratação na Plataforma da FAPEG	Até 60 dias após a divulgação do resultado final	
Contratação dos projetos de fomento	Até 90 dias após a divulgação do resultado final	
Chamada de Suplentes	Até 190 dias após a divulgação do resultado final	
Prazo para Suplentes para constituição da empresa e inserção de documentos para a contratação da Plataforma na FAPEG	Até 60 dias após a convocação	

Contratação dos projetos de fomento (suplentes)	Até 90 dias após a convocação
Acompanhamento dos projetos contratados	365 dias após a contratação