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Atividades
Inicio Término
Langamento da Chamada Publica 15/07/2022
Fase 1. Submiss3do das ideias inovadoras 15/07/2022 08/09/2022
Selecdo e avaliacdo das ideias inovadoras — Fase 1 09/09/2022 01/11/2022
SD;\(:(I:igsgigaio_R;ssiltfdo Preliminar das Ideias Inovadoras 03/11/2022
Prazo para Interposicdo de Recursos Administrativos na Fase 1 04/11/2022 14/11/2022
Divulgacao das Ideias Inovadoras Aprovadas na Fase 1 01/12/2022
Fase 2. Submissdo dos Projetos de Empreendimento 02/12/2022 02/01/2023
Selecdo e avaliagdo dos projetos de empreendimento — Fase 2 04/01/2023 27/02/2023
e o oy e 210202
Prazo para Interposicdo de Recursos Administrativos na Fase 2 01/03/2023 11/03/2023
Divulgagao dos Projetos de Empreendimento Aprovados na Fase 2 28/03/2023
Fase 3. Submissdo dos Projetos de Fomento 29/03/2023 18/04/2023
Selecdo e avaliacdo dos Projetos de Fomento — Fase 3 20/04/2023 09/06/2023
SD(iE\II:ligsgjgt;jso_RFeasSuelt;do Preliminar dos Projetos de Fomento 12/06/2023
Prazo para Interposicdo de Recursos Administrativos na Fase 3 13/06/2023 23/06/2023
Divulgagdo do resultado final e publicagdo no DOE 18/07/2023

Prazo para constituicdo da empresa e inser¢do de documentos
para a contratacdo da Plataforma da FAP

Até 60 dias ap6s a divulgacao do

resultado fina

Contratagdo dos projetos de fomento

Até 90 dias apés a divulgacdo do

resultado fina

Chamada de Suplentes

Até 190 dias ap6s a divulgacdo do

resultado fina

Prazo para Suplentes para constituicdo da empresa e inser¢do de
documentos para a contratacdo da Plataforma da FAP

Até 60 dias apds a convocacgao

Contratagao dos projetos de fomento (suplentes)

Até 150 dias apds a convocagao

Acompanhamento dos projetos contratados

365 dias apds a contratagao




