

Atividades	Datas	
	Início	Término
Lançamento da Chamada Pública	16/12/2021	
Fase 1. Submissão das ideias inovadoras	16/12/2021	02/05/2022
Seleção e avaliação das ideias inovadoras – Fase 1	03/05/2022	24/05/2022
Divulgação do Resultado Preliminar das Ideias Inovadoras Selecionadas – Fase 1	25/05/2022	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 1	26/05/2022	06/06/2022
Divulgação das Ideias Inovadoras Aprovadas na Fase 1	21/06/2022	
Fase 2. Submissão dos Projetos de Empreendimento	22/06/2022	08/08/2022
Seleção e avaliação dos projetos de empreendimento – Fase 2	09/08/2022	12/09/2022
Divulgação do resultado Preliminar dos Projetos de Empreendimento Selecionados – Fase 2	13/09/2022	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 2	14/09/2022	23/09/2022
Divulgação dos Projetos de Empreendimento Aprovados na Fase 2	03/10/2022	
Fase 3. Submissão dos Projetos de Fomento	04/10/2022	17/10/2022
Seleção e avaliação dos Projetos de Fomento – Fase 3	18/10/2022	04/11/2022
Divulgação do Resultado Preliminar dos Projetos de Fomento Selecionados – Fase 3	08/11/2022	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 3	09/11/2022	18/11/2022
Divulgação do resultado final e publicação no DOE	05/12/2022	
Prazo para constituição da empresa e inserção de documentos para a contratação da Plataforma da FAPERO	Até 60 dias após a divulgação do resultado final	
Contratação dos projetos de fomento	Até 90 dias após a divulgação do resultado final	
Chamada de Suplentes	Até 190 dias após a divulgação do resultado final	
Prazo para Suplentes para constituição da empresa e inserção de documentos para a contratação da Plataforma da FAPERO	Até 60 dias após a convocação	
Contratação dos projetos de fomento (suplentes)	Até 90 dias após a convocação	
Acompanhamento dos projetos contratados	365 dias após a contratação	