



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAPÁ



Atividades	Datas	
	Início	Término
Lançamento da Chamada Pública	11/09/2019	
Fase 1. Submissão das ideias inovadoras	11/09/2019	25/10/2019 às 18h
Seleção e avaliação das ideias inovadoras – Fase 1	28/10/2019	11/11/2019
Divulgação do Resultado Preliminar das Ideias Inovadoras Selecionadas – Fase 1	13/11/2019	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 1	14/11/2019	27/11/2019
Divulgação das Ideias Inovadoras Aprovadas na Fase 1	29/11/2019	
Fase 2. Submissão dos Projetos de Empreendimento	02/12/2019	20/12/2019 às 18h
Seleção e avaliação dos projetos de empreendimento – Fase 2	02/01/2020	31/01/2020
Divulgação do resultado Preliminar dos Projetos de Empreendimento Selecionados – Fase 2	03/02/2019	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 2	04/02/2020	17/02/2020
Divulgação dos Projetos de Empreendimento Aprovados na Fase 2	20/02/2020	
Fase 3. Submissão dos Projetos de Fomento	24/02/2020	24/03/2020 às 18h
Seleção e avaliação dos projetos de fomento – Fase 3	25/03/2020	07/04/2020
Divulgação do Resultado Preliminar dos Projetos de Fomento Selecionados – Fase 3	10/04/2020	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 3	13/04/2020	24/04/2020
Divulgação do resultado final e publicação no DOE	27/04/2020	
Prazo para constituição da empresa e inserção de documentos para a contratação da Plataforma da FAP	28/04/2020	30/06/2020
Contratação dos projetos de fomento	Até 06/07/2020	
Chamada de Suplentes	13/07/2020 (ou antes, à medida que os aprovados formalizam desistência)	
Prazo para Suplentes para constituição da empresa e inserção de documentos para a contratação da Plataforma da FAP	20/07/2020	31/08/2020
Contratação dos projetos de fomento (suplentes)	Até 04/09/2020	
Acompanhamento dos projetos contratados	12 meses após a contratação	
Avaliação técnica final	13 meses após a contratação	