

**EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA FAPESC Nº 03/2019
Alteração 03/2019**

**Programa Nacional de Apoio à Geração de Empreendimentos Inovadores Programa
Centelha SC**

A Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina - FAPESC vinculada Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável – SDE, vem a público informar a alteração do Item 11 – Cronograma da seleção pública, da referida Chamada, ampliando o prazo da fase 1 - Seleção e avaliação das ideias inovadoras e demais etapas, conforme cronograma abaixo:

Atividades	Datas	
	Início	Término
Lançamento da Chamada Pública	12/06/2019	
Fase 1. Submissão das ideias inovadoras	17/06/2019	29/08/2019 às 18h
Seleção e avaliação das ideias inovadoras – Fase 1	30/08/2019	08/10/2019
Divulgação do Resultado Preliminar das Ideias Inovadoras Selecionadas – Fase 1	14/10/2019	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 1	15/10/2019	24/10/2019
Divulgação das Ideias Inovadoras Aprovadas na Fase 1	28/10/2019	
Fase 2. Submissão dos Projetos de Empreendimento	29/10/2019	07/11/2019
Seleção e avaliação dos projetos de empreendimento – Fase 2	08/11/2019	22/11/2019
Divulgação do resultado Preliminar dos Projetos de Empreendimento Selecionados – Fase 2	28/11/2019	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 2	29/11/2019	08/12/2019
Divulgação dos Projetos de Empreendimento Aprovados na Fase 2	10/12/2019	
Fase 3. Submissão dos Projetos de Fomento	11/12/2019	20/12/2019
Seleção e avaliação dos projetos de fomento Fase 3	23/12/2019	20/01/2020
Divulgação do Resultado Preliminar dos Projetos de Fomento Selecionados – Fase 3	22/01/2020	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 3	23/01/2020	01/02/2020
Divulgação do resultado final	04/02/2020	
Prazo para constituição da empresa e inserção de documentos para a contratação da Plataforma da FAPESC	05/02/2020	20/03/2020

Contratação dos projetos de fomento	Até 30/04/2020	
Chamada de Suplentes	04/05/2020 (ou antes, à medida que os aprovados formalizam desistência)	
Prazo para Suplentes para constituição da empresa e inserção de documentos para a contratação da Plataforma da FAPESC	05/05/2020	05/07/2020
Contratação dos projetos de fomento (suplentes)	Até 31/07/2020	
Acompanhamento projetos contratados	12 meses após a contratação	
Avaliação técnica final (Prestação de Contas)	13 meses após a contratação	

Florianópolis (SC), 23 de setembro de 2019.

(Assinado Digitalmente)

Fábio Zobot Holthausen
Presidente FAPESC