

10 CRONOGRAMA

Atividades	Datas	
	Início	Término
Lançamento da Chamada Pública	10/09/2019	
Fase 1. Submissão das ideias inovadoras	10/09/2019	14/11/2019 às 17h59
Seleção e avaliação das ideias inovadoras – Fase 1	18/11/2019	21/01/2020
Divulgação do Resultado Preliminar das Ideias Inovadoras Selecionadas – Fase 1	22/01/2020	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 1	23/01/2020	01/02/2020
Divulgação das Ideias Inovadoras Aprovadas na Fase 1	06/02/2020	
Fase 2. Submissão dos Projetos de Empreendimento	07/02/2020	01/03/2020
Seleção e avaliação dos projetos de empreendimento – Fase 2	04/03/2020	19/03/2020
Divulgação do resultado Preliminar dos Projetos de Empreendimento Selecionados – Fase 2	20/03/2020	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 2	21/03/2020	30/03/2020
Divulgação dos Projetos de Empreendimento Aprovados na Fase 2	13/04/2020	
Fase 3. Submissão dos Projetos de Fomento	14/04/2020	13/05/2020
Seleção e avaliação dos projetos de fomento – Fase 3	18/05/2020	07/06/2020
Divulgação do Resultado Preliminar dos Projetos de Fomento Selecionados – Fase 3	A partir de 15/06/2020	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 3	16/06/2020	26/06/2020
Divulgação do resultado final e publicação no DIO ES	A partir de 10/07/2020	
Prazo para constituição da empresa e inserção de documentos para a contratação da Plataforma da Fapes	13/07/2020	14/09/2020
Contratação dos projetos de fomento	Até 18/09/2020	
Chamada de Suplentes	20/09/2020 (ou antes, à medida que os aprovados formalizam desistência)	
Prazo para Suplentes para constituição da empresa e inserção de documentos para a contratação da Plataforma da Fapes	22/09/2020	23/11/2020
Contratação dos projetos de fomento (suplentes)	Até 30/11 /2020	
Acompanhamento dos projetos contratados	12 meses após a contratação	
Avaliação técnica final	13 meses após a contratação	