



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEECT
FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAÍBA - FAPESQ

CRONOGRAMA

Atividades	Datas	
	Início	Término
Lançamento da Chamada Pública	06/06/2019	
Fase 1. Submissão das ideias inovadoras	17/06/2019	16/08/2019 às 18h
Seleção e avaliação das ideias inovadoras – Fase 1	19/08/2019	09/09/2019
INTERNO: Seleção das aprovadas	10/09/2019	
Divulgação do Resultado Preliminar das Ideias Inovadoras Selecionadas – Fase 1	11/09/2019	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 1	12/09/2019	23/09/2019
INTERNO: Análise dos recursos	24/09/2019	27/09/2019
Divulgação das Ideias Inovadoras Aprovadas na Fase 1	30/09/2019	
Fase 2. Submissão dos Projetos de Empreendimento	01/10/2019	14/10/2019 às 18h
INTERNO: Distribuição de projetos para avaliadores	15/10/2019	
Seleção e avaliação dos projetos de empreendimento – Fase 2	16/10/2019	24/11/2019
INTERNO: Seleção das aprovadas	25/11/2019	
Divulgação do resultado Preliminar dos Projetos de Empreendimento Selecionados – Fase 2	26/11/2019	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 2	27/11/2019	06/12/2019
INTERNO: Análise dos recursos	09/12/2019	13/12/2019
Divulgação dos Projetos de Empreendimento Aprovados na Fase 2	16/12/2019	
Fase 3. Submissão dos Projetos de Fomento	17/12/2019	30/01/2020 às 18h
INTERNO: Distribuição de projetos para avaliadores	31/01/2020	
Seleção e avaliação dos projetos de fomento – Fase 3	01/02/2020	02/03/2020





GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEECT
FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAÍBA - FAPESQ

INTERNO: Seleção das aprovadas	03/03/2020	
Divulgação do Resultado Preliminar dos Projetos de Fomento Selecionados – Fase 3	04/03/2020	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 3	05/03/2020	17/03/2020
INTERNO: Análise dos recursos	18/03/2020	24/03/2020
Divulgação do resultado final e publicação no DOE	26/03/2020	
Prazo para constituição da empresa e inserção de documentos para a contratação da Plataforma da FAP	27/03/2020	26/06/2020
Contratação dos projetos de fomento	Até 17/07/2020	
Chamada de Suplentes	20/07/2020 (ou antes, à medida que os aprovados formalizam desistência)	
Prazo para Suplentes para constituição da empresa e inserção de documentos para a contratação da Plataforma da FAP	19/08/2020	18/09/2020
Contratação dos projetos de fomento (suplentes)	Até 01/10/2020	
ACOMPANHAMENTO DOS projetos contratados	12 meses após a contratação	
Avaliação técnica final	13 meses após a contratação	



Rua Emiliano Rosendo da Silva, S/N - Bodocongó
CEP: 58.429-690 - Campina Grande/PB - Caixa Postal 435
Telefone (83) 3333 - 2600
E-mail: fapesq@fapesq.rpp.br
<http://www.fapesq.rpp.br>



**GOVERNO
DA PARAÍBA**