

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA FAPESC Nº 03/2019
Alteração 06
Programa Nacional de Apoio à Geração de Empreendimentos Inovadores Programa
Centelha SC

A Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina - FAPESC vinculada Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável – SDE, vem a público informar a alteração do Item 11 – Cronograma da seleção pública, a partir da **contratação dos projetos de fomento**, conforme cronograma abaixo:

Atividades	Datas	
	Início	Término
Lançamento da Chamada Pública	12/06/2019	
Fase 1. Submissão das ideias inovadoras	17/06/2019	29/08/2019 às 18h
Seleção e avaliação das ideias inovadoras – Fase 1	30/08/2019	08/10/2019
Divulgação do Resultado Preliminar das Ideias Inovadoras Selecionadas – Fase 1	18/10/2019	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 1	19/10/2019	28/10/2019
Divulgação das Ideias Inovadoras Aprovadas na Fase 1	01/11/2019	
Fase 2. Submissão dos Projetos de Empreendimento	04/11/2019	13/11/2019
Seleção e avaliação dos projetos de empreendimento – Fase 2	14/11/2019	20/12/2019
Divulgação do resultado Preliminar dos Projetos de Empreendimento Selecionados – Fase 2	10/01/2020	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 2	11/01/2020	20/01/2020
Divulgação dos Projetos de Empreendimento Aprovados na Fase 2	23/01/2020	
Fase 3. Submissão dos Projetos de Fomento	24/01/2020	03/02/2020
Seleção e avaliação dos projetos de fomento Fase 3	04/02/2020	03/03/2020

Divulgação do Resultado Preliminar dos Projetos de Fomento Selecionados – Fase 3	25/03/2020	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 3	26/03/2020	04/04/2020
Divulgação do resultado final	14/04/2020	
Prazo para constituição da empresa e inserção de documentos para a contratação da Plataforma da FAPESC	15/04/2020	15/05/2020
Contratação dos projetos de fomento	<u>Até 10/08/2020</u>	
Chamada de Suplentes	14/08/2020 (ou antes, à medida que os aprovados formalizam desistência)	
Prazo para Suplentes para constituição da empresa e inserção de documentos para a contratação da Plataforma da FAPESC	17/08/2020	18/09/2020
Contratação dos projetos de fomento (suplentes)	Até 30/09/2020	
Acompanhamento projetos contratados	12 meses após a contratação	
Avaliação técnica final (Prestação de Contas)	13 meses após a contratação	

Florianópolis (SC), 30 de junho de 2020

(Assinado Digitalmente)

Fábio Zabot Holthausen

Presidente FAPESC