

Atividades	Datas	
	Início	Término
<b>Lançamento da Chamada Pública</b>	<b>12/09/2019</b>	
<b>Fase 1. Submissão das ideias inovadoras</b>	<b>12/09/2019</b>	<b>28/10/2019</b> às 18h
Seleção e avaliação das ideias inovadoras – Fase 1	29/10/2019	01/12/2019
INTERNO: Seleção das aprovadas	<b>02/12/2019</b>	
Divulgação do Resultado Preliminar das Ideias Inovadoras Selecionadas – Fase 1	<b>03/12/2019</b>	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 1	04/12/2019	16/12/2019
INTERNO: Análise dos recursos	17/12/2019	19/12/2019
<b>Divulgação das Ideias Inovadoras Aprovadas na Fase 1</b>	<b>20/12/2019</b>	
<b>Fase 2. Submissão dos Projetos de Empreendimento</b>	<b>21/12/2019</b>	<b>17/01/2020</b> às 18h
INTERNO: Distribuição de projetos para avaliadores	20/01/2020	
Seleção e avaliação dos projetos de empreendimento – Fase 2	21/01/2020	16/02/2020
INTERNO: Seleção das aprovadas	<b>17/02/2020</b>	
Divulgação do resultado Preliminar dos Projetos de Empreendimento Selecionados – Fase 2	<b>18/02/2020</b>	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 2	19/02/2020	04/03/2020
INTERNO: Análise dos recursos	05/03/2020	09/03/2020
<b>Divulgação dos Projetos de Empreendimento Aprovados na Fase 2</b>	<b>10/03/2020</b>	
<b>Fase 3. Submissão dos Projetos de Fomento</b>	<b>11/03/2020</b>	<b>30/04/2020</b> às 18h
INTERNO: Distribuição de projetos para avaliadores	04/05/2020	
Seleção e avaliação dos projetos de fomento – Fase 3	05/05/2020	22/05/2020

INTERNO: Seleção das aprovadas	25/05/2020	
Divulgação do Resultado Preliminar dos Projetos de Fomento Selecionados – Fase 3	26/05/2020	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 3	27/05/2020	08/06/2020
INTERNO: Análise dos recursos	09/06/2020	12/06/2020
<b>Divulgação do resultado final</b>	<b>15/06/2020</b>	
Prazo para constituição da empresa e inserção de documentos para a contratação da Plataforma do Centelha	16/06/2020	18/09/2020
<b>Contratação dos projetos de fomento das empresas já formalizadas</b>	<b>Até 02/10/2020</b>	
<b>Chamada de Suplentes</b>	<b>15/01/2021 (à medida que os aprovados/contratados formalizam desistência)</b>	
Prazo para Suplentes para constituição da empresa e inserção de documentos para a contratação da Plataforma da SEBRAE/RN	18/01/2021	26/02/2021
<b>Contratação dos projetos de fomento (suplentes)</b>	<b>Até 26/02/2021</b>	
<b>Acompanhamento e avaliação dos projetos contratados</b>	<b>Durante os 12 meses após a contratação</b>	
<b>Avaliação técnica final</b>	<b>13 meses após a contratação</b>	