

Atividades	Datas	
	Início	Término
Lançamento da Chamada Pública	27/10/2021	
Fase 1. Submissão das ideias inovadoras	27/10/2021	15/12/2021
Seleção e avaliação das ideias inovadoras – Fase 1	16/12/2021	18/01/2022
Publicação do Resultado Preliminar no DODF – Fase 1	19/01/2022	
Divulgação do Resultado Preliminar das Ideias Inovadoras Seleccionadas – Fase 1	20/01/2022	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 1	21/01/2022	30/01/2022
Publicação do Resultado Final no DODF – Fase 1	09/02/2022	
Divulgação das Ideias Inovadoras Aprovadas na Fase 1	10/02/2022	
Fase 2. Submissão dos Projetos de Empreendimento	11/02/2022	02/03/2022
Seleção e avaliação dos projetos de empreendimento – Fase 2	03/03/2022	29/03/2022
Publicação do Resultado Preliminar no DODF – Fase 2	30/03/2022	
Divulgação do resultado Preliminar dos Projetos de Empreendimento Seleccionados – Fase 2	31/03/2022	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 2	01/04/2022	10/04/2022
Publicação do Resultado Final no DODF – Fase 2	26/04/2022	
Divulgação dos Projetos de Empreendimento Aprovados na Fase 2	27/04/2022	
Fase 3. Submissão dos Projetos de Fomento	28/04/2022	16/05/2022
Seleção e avaliação dos Projetos de Fomento – Fase 3	17/05/2022	13/06/2022
Publicação do Resultado Preliminar no DODF – Fase 3	14/06/2022	
Divulgação do Resultado Preliminar dos Projetos de Fomento Seleccionados – Fase 3	15/06/2022	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 3	16/06/2022	26/06/2022
Publicação do Resultado Final no DODF – Fase 3	14/07/2022	
Divulgação dos Projetos de Fomento Aprovados na Fase 3	15/07/2022	
Prazo para constituição da empresa e inserção de documentos no SEI para contratação BIOTIC S/A	Até 60 dias após a divulgação do resultado final	
Contratação dos projetos de fomento	Até 90 dias após a divulgação do resultado final	
Chamada de Suplentes	Até 90 dias após a divulgação do resultado final	
Prazo para Suplentes para constituição da empresa e inserção de documentos no SEI para contratação BIOTIC S/A	Até 60 dias após a convocação	
Contratação dos projetos de fomento (suplentes)	Até 90 dias após a convocação	
Acompanhamento dos projetos contratados	360 dias após a contratação	