

11. CRONOGRAMA

11.1 As atividades do programa seguirão o cronograma:

Atividades	Datas	
	Início	Término
Lançamento da Chamada Pública	27/10/2021	
Fase 1. Submissão das ideias inovadoras	27/10/2021	15/12/2021
Seleção e avaliação das ideias inovadoras – Fase 1	03/01/2022	27/01/2022
Divulgação do Resultado Preliminar das Ideias Inovadoras Selecionadas – Fase 1	08/02/2022	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 1	09/02/2022	18/02/2022
Divulgação das Ideias Inovadoras Aprovadas na Fase 1	10/03/2022	
Fase 2. Submissão dos Projetos de Empreendimento	11/03/2022	28/03/2022
Seleção e avaliação dos projetos de empreendimento – Fase 2	30/03/2022	13/04/2022
Divulgação do resultado Preliminar dos Projetos de Empreendimento Selecionados – Fase 2	28/04/2022	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 2	29/04/2022	08/05/2022
Divulgação dos Projetos de Empreendimento Aprovados na Fase 2	18/05/2022	
Fase 3. Submissão dos Projetos de Fomento	19/05/2022	01/06/2022
Seleção e avaliação dos Projetos de Fomento – Fase 3	07/06/2022	21/06/2022
Divulgação do Resultado Preliminar dos Projetos de Fomento Selecionados – Fase 3	04/07/2022	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 3	05/07/2022	14/07/2022
Divulgação do resultado final e publicação no DOE	02/08/2022	
Prazo para constituição da empresa e envio de documentos obrigatórios para a contratação por e-mail	Até 60 dias após a divulgação do resultado final	
Contratação dos projetos de fomento	Até 90 dias após a divulgação do resultado final	
Chamada de Suplentes	Até 190 dias após a divulgação do resultado final	
Prazo para Suplentes para constituição da empresa e envio de documentos obrigatório para a contratação por e-mail	Até 60 dias após a convocação	
Contratação dos projetos de fomento (suplentes)	Até 90 dias após a convocação	
Acompanhamento dos projetos contratados	Durante 12 meses, a partir da contratação	