

1. CRONOGRAMA

11.1 As atividades do programa seguirão o cronograma:

Atividades	Datas	
	Início	Término
Lançamento da Chamada Pública	08/11/2021	
Fase 1. Submissão das ideias inovadoras	09/11/2021	16/12/2021
Seleção e avaliação das ideias inovadoras – Fase 1	17/12/2021	17/02/2022
Divulgação do Resultado Preliminar das Ideias Inovadoras Selecionadas – Fase 1	18/02/2022	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 1	21/02/2022	02/03/2022
Divulgação das Ideias Inovadoras Aprovadas na Fase 1	18/03/2022	
Fase 2. Submissão dos Projetos de Empreendimento	22/03/2022	07/04/2022
Seleção e avaliação dos projetos de empreendimento – Fase 2	09/04/2022	28/04/2022
Divulgação do resultado Preliminar dos Projetos de Empreendimento Selecionados – Fase 2	29/04/2022	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 2	30/04/2022	09/05/2022
Divulgação dos Projetos de Empreendimento Aprovados na Fase 2	19/05/2022	
Fase 3. Submissão dos Projetos de Fomento	20/05/2022	02/06/2022
Seleção e avaliação dos Projetos de Fomento – Fase 3	03/06/2022	23/06/2022
Divulgação do Resultado Preliminar dos Projetos de Fomento Selecionados – Fase 3	24/06/2022	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 3	25/06/2022	04/07/2022
Divulgação do resultado final e publicação no DOE-MS	21/07/2022	
Prazo para constituição da empresa e inserção na Plataforma SIGFUNDECT dos documentos para a contratação do projeto	Até 60 dias após a divulgação do resultado final	
Análise orçamentária e documental pela FUNDECT	Até 15 dias após a entrega da documentação	
Homologação final dos projetos aprovados	Até 5 dias após a análise	
Contratação dos projetos de fomento	Até 90 dias após a divulgação do resultado final	
Chamada de Suplentes	Até 190 dias após a divulgação do resultado final	
Prazo aos Suplentes para constituição da empresa e inserção dos documentos na Plataforma SIGFUNDECT para a contratação do projeto	Até 60 dias após a convocação	
Análise orçamentária e documental pela FUNDECT - suplentes	Até 15 dias após a entrega da documentação	
Homologação final dos projetos aprovados - suplentes	Até 5 dias após a análise	
Contratação dos projetos de fomento - suplentes	Até 90 dias após a convocação dos suplentes	
Acompanhamento dos projetos contratados	365 dias após a contratação	

11.2 As datas são passíveis de alteração de acordo com o andamento das atividades; e as novas versões do cronograma serão publicadas no site da FUNDECT e do Programa Centelha e no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul (www.spdo.ms.gov.br/diariodoe).

11.2.1 É de responsabilidade do proponente acompanhar as versões atualizadas do cronograma.