

## CRONOGRAMA

Atividades	Datas	
	Início	Término
Lançamento da Chamada Pública	14/09/2021	
<b>Fase 1. Submissão das ideias inovadoras</b>	<b>14/09/2021</b>	<b>14/12/2021</b>
Seleção e avaliação das ideias inovadoras – Fase 1	15/12/2021	30/03/2022
Divulgação do Resultado Preliminar das Ideias Inovadoras Selecionadas – Fase 1	31/03/2022	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 1	01/04/2022	11/04/2022
Divulgação das Ideias Inovadoras Aprovadas na Fase 1	06/05/2022	
<b>Fase 2. Submissão dos Projetos de Empreendimento</b>	<b>09/05/2022</b>	<b>27/05/2022</b>
Seleção e avaliação dos projetos de empreendimento – Fase 2	28/05/2022	20/07/2022
Divulgação do resultado Preliminar dos Projetos de Empreendimento Selecionados – Fase 2	21/07/2022	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 2	22/07/2022	01/08/2022
Divulgação dos Projetos de Empreendimento Aprovados na Fase 2	19/08/2022	
<b>Fase 3. Submissão dos Projetos de Fomento</b>	<b>22/08/2022</b>	<b>05/09/2022</b>
Seleção e avaliação dos Projetos de Fomento – Fase 3	06/09/2022	17/10/2022
Divulgação do Resultado Preliminar dos Projetos de Fomento Selecionados – Fase 3	18/10/2022	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 3	19/10/2022	28/10/2022
<b>Divulgação do resultado final e publicação no DOE</b>	<b>17/11/2022</b>	
Prazo para constituição da empresa e inserção de documentos para a contratação da Plataforma da FAP	Até 60 dias após a divulgação do resultado final	
Contratação dos projetos de fomento	Até 90 dias após a divulgação do resultado final	
Chamada de Suplentes	Até 190 dias após a divulgação do resultado final	
Prazo para Suplentes para constituição da empresa e inserção de documentos para a contratação da Plataforma da FAP	Até 60 dias após a convocação	
Contratação dos projetos de fomento (suplentes)	Até 90 dias após a convocação	
Acompanhamento dos projetos contratados	365 dias após a contratação	