

## 11 CRONOGRAMA

11.1 As atividades do programa seguirão o cronograma:

Atividades	Datas	
	Início	Término
<b>Lançamento da Chamada Pública</b>	<b>15/12/2021</b>	
<b>Fase 1. Submissão das Ideias Inovadoras</b>	<b>15/12/2021</b>	<b>21/03/2022</b>
Seleção e avaliação das ideias inovadoras na Fase 1	22/03/2022	04/04/2022
Divulgação do Resultado Preliminar das Ideias Inovadoras Selecionadas na Fase 1	05/04/2022	
Prazo para Interposição de Recursos na Fase 1	06/04/2022	16/04/2022
Divulgação das Ideias Inovadoras Aprovadas na Fase 1	20/04/2022	
<b>Fase 2. Submissão dos Projetos de Empreendimento</b>	<b>21/04/2022</b>	<b>03/05/2022</b>
Seleção e avaliação dos projetos de empreendimento na Fase 2	04/05/2022	15/05/2022
Divulgação do resultado Preliminar dos Projetos de Empreendimento Selecionados na Fase 2	16/05/2022	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 2	17/05/2022	27/05/2022
Divulgação dos Projetos de Empreendimento Aprovados na Fase 2	01/06/2022	
<b>Fase 3. Submissão dos Projetos de Fomento</b>	<b>02/06/2022</b>	<b>16/06/2022</b>
Seleção e avaliação dos projetos de fomento na Fase 3	17/06/2022	04/07/2022
Divulgação do Resultado Preliminar dos Projetos de Fomento Selecionados na Fase 3	05/07/2022	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 3	06/07/2022	18/07/2022
Divulgação do resultado final e publicação no DOE	<b>25/07/2022</b>	
Prazo para constituição da empresa e inserção de documentos para a contratação da Plataforma da FAP	26/07/2022	15/09/2022
<b>Contratação dos projetos de fomento</b>	<b>Até 30/10/2022</b>	
<b>Chamada de Suplentes</b>	Até 190 dias após a divulgação do resultado final	
Prazo para Suplentes para constituição da empresa e inserção de documentos para a contratação da Plataforma da FAP	25 dias corridos após o comunicado da FAPEMA	
<b>Contratação dos projetos de fomento (suplentes)</b>	Até 26 dias corridos após o comunicado da FAPEMA	
<b>Acompanhamento dos projetos contratados</b>	365 dias após a convocação	

11.2 As datas são passíveis de alteração de acordo com o andamento das atividades e as novas versões do cronograma serão publicadas no site da FAPEMA e Programa Centelha 2.

11.2.1 É de responsabilidade do proponente acompanhar as versões atualizadas do cronograma.