



11. CRONOGRAMA

11.1 As atividades do programa seguirão o cronograma:

Atividades	Datas	
	Início	Término
Lançamento da Chamada Pública.	30/11/2021	
Fase 1. Submissão das ideias inovadoras.	02/12/2021	16/03/2022
Seleção e avaliação das ideias inovadoras – Fase 1.	17/03/2022	25/04/2022
Divulgação do resultado preliminar das ideias inovadoras selecionadas – Fase 1.	26/04/2022	
Prazo para interposição de recursos administrativos na Fase 1.	27/04/2022	07/05/2022
Divulgação das ideias inovadoras aprovadas na Fase 1.	18/05/2022	
Fase 2. Submissão dos Projetos de Empreendimento.	19/05/2022	07/06/2022
Seleção e avaliação dos projetos de empreendimento – Fase 2.	08/06/2022	04/07/2022
Divulgação do resultado preliminar dos projetos de empreendimento selecionados – Fase 2.	05/07/2022	
Prazo para interposição de recursos administrativos na Fase 2.	06/07/2022	15/07/2022
Divulgação dos projetos de empreendimento aprovados na Fase 2.	02/08/2022	
Fase 3. Submissão dos Projetos de Fomento.	03/08/2022	17/08/2022
Seleção e avaliação dos projetos de fomento – Fase 3.	18/08/2022	12/09/2022
Divulgação do resultado preliminar dos projetos de fomento selecionados – Fase 3.	13/09/2022	
Prazo para interposição de recursos administrativos na Fase 3.	14/09/2022	23/09/2022
Divulgação do resultado final e publicação no DOE.	03/11/2022	
Prazo para constituição da empresa e inserção de documentos para a contratação no SIGFAPEAM.	Até 60 dias após a divulgação do resultado final	
Contratação dos projetos de fomento.	Até 90 dias após a divulgação do resultado final	
Chamada de suplentes.	Até 190 dias após a divulgação do resultado final	
Prazo para suplentes para constituição da empresa e inserção de documentos para a contratação no SIGFAPEAM.	Até 60 dias após a convocação	
Contratação dos projetos de fomento (suplentes).	Até 90 dias após a convocação	
Acompanhamento dos projetos contratados.	365 dias após a contratação	