

Atividades	Datas	
	Início	Término
<b>Lançamento da Chamada Pública</b>	<b>27/10/2021</b>	
<b>Fase 1. Submissão das ideias inovadoras</b>	<b>27/10/2021</b>	<b>15/02/2022</b>
Seleção e avaliação das ideias inovadoras – Fase 1	16/02/2022	09/03/2022
Divulgação do Resultado Preliminar das Ideias Inovadoras Selecionadas – Fase 1	10/03/2022	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 1	11/03/2022	20/03/2022
<b>Divulgação das Ideias Inovadoras Aprovadas na Fase 1</b>	<b>04/04/2022</b>	
<b>Fase 2. Submissão dos Projetos de Empreendimento</b>	<b>05/04/2022</b>	<b>19/04/2022</b>
Seleção e avaliação dos projetos de empreendimento – Fase 2	20/04/2022	11/05/2022
Divulgação do resultado Preliminar dos Projetos de Empreendimento Selecionados – Fase 2	12/05/2022	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 2	13/05/2022	22/05/2022
<b>Divulgação dos Projetos de Empreendimento Aprovados na Fase 2</b>	<b>07/06/2022</b>	
<b>Fase 3. Submissão dos Projetos de Fomento</b>	<b>08/06/2022</b>	<b>22/06/2022</b>
Seleção e avaliação dos Projetos de Fomento – Fase 3	23/06/2022	13/07/2022
Divulgação do Resultado Preliminar dos Projetos de Fomento Selecionados – Fase 3	14/07/2022	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 3	15/07/2022	24/07/2022
<b>Divulgação dos Projetos de Fomento Aprovados na Fase 3</b>	<b>09/08/2022</b>	
Prazo para constituição da empresa e inserção de documentos no SEI para contratação Fapeal	Até 60 dias após a divulgação do resultado final	
Contratação dos projetos de fomento	Até 90 dias após a divulgação do resultado final	
Chamada de Suplentes	Até 90 dias após a divulgação do resultado final	
Prazo para Suplentes para constituição da empresa e inserção de documentos no SEI para contratação Fapeal	Até 60 dias após a convocação	
Contratação dos projetos de fomento (suplentes)	Até 90 dias após a convocação	
Acompanhamento dos projetos contratados	360 dias após a contratação	