



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA  
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEECT  
FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO ESTADO DA PARAÍBA - FAPESQ

Cronograma Programa Centelha 2 Paraíba - 1ª Retificação

Atividades	Datas	
	Início	Término
Lançamento da Chamada Pública	17/01/2022	
<b>Fase 1. Submissão das ideias inovadoras</b>	<b>17/01/2022</b>	<b>11/04/2022</b>
Seleção e avaliação das ideias inovadoras – Fase 1	12/04/2022	03/05/2022
Divulgação do Resultado Preliminar das Ideias Inovadoras Selecionadas – Fase 1	06/05/2022	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 1	07/05/2022	17/05/2022
Divulgação das Ideias Inovadoras Aprovadas na Fase 1	24/05/2022	
<b>Fase 2. Submissão dos Projetos de Empreendimento</b>	<b>25/05/2022</b>	<b>15/06/2022</b>
Seleção e avaliação dos projetos de empreendimento – Fase 2	17/06/2022	12/07/2022
Divulgação do resultado Preliminar dos Projetos de Empreendimento Selecionados – Fase 2	15/07/2022	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 2	16/07/2022	26/07/2022
Divulgação dos Projetos de Empreendimento Aprovados na Fase 2	09/08/2022	
<b>Fase 3. Submissão dos Projetos de Fomento</b>	<b>10/08/2022</b>	<b>30/08/2022</b>
Seleção e avaliação dos Projetos de Fomento – Fase 3	31/08/2022	20/09/2022
Divulgação do Resultado Preliminar dos Projetos de Fomento Selecionados – Fase 3	23/09/2022	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 3	24/09/2022	04/10/2022
<b>Divulgação do resultado final e publicação no DOE</b>	<b>17/10/2022</b>	
Prazo para constituição da empresa e inserção de documentos para a contratação na Plataforma da FAPESQ	Até 60 dias após a divulgação do resultado final	
Contratação dos projetos de fomento	Até 90 dias após a divulgação do resultado final	
Chamada de Suplentes	Até 190 dias após a divulgação do resultado final	
Prazo para Suplentes para constituição da empresa e inserção de documentos para a contratação da Plataforma da FAP	Até 60 dias após a convocação	
Contratação dos projetos de fomento (suplentes)	Até 90 dias após a convocação	
Acompanhamento dos projetos contratados	365 dias após a contratação	