



11. CRONOGRAMA

11.1 As atividades do programa seguirão o cronograma:

Atividades	Datas	
	Início	Término
Lançamento da Chamada Pública.	30/11/2021	
Fase 1. Submissão das ideias inovadoras.	02/12/2021	19/05/2022
Seleção e avaliação das ideias inovadoras – Fase 1.	20/05/2022	14/06/2022
Divulgação do resultado preliminar das ideias inovadoras selecionadas – Fase 1.	15/06/2022	
Prazo para interposição de recursos administrativos na Fase 1.	17/06/2022	27/06/2022
Divulgação das ideias inovadoras aprovadas na Fase 1.	12/07/2022	
Fase 2. Submissão dos Projetos de Empreendimento.	13/07/2022	02/08/2022
Seleção e avaliação dos projetos de empreendimento – Fase 2.	03/08/2022	23/08/2022
Divulgação do resultado preliminar dos projetos de empreendimento selecionados – Fase 2.	24/08/2022	
Prazo para interposição de recursos administrativos na Fase 2.	25/08/2022	08/09/2022
Divulgação dos projetos de empreendimento aprovados na Fase 2.	14/09/2022	
Fase 3. Submissão dos Projetos de Fomento.	15/09/2022	29/09/2022
Seleção e avaliação dos projetos de fomento – Fase 3.	30/09/2022	25/10/2022
Divulgação do resultado preliminar dos projetos de fomento selecionados – Fase 3.	26/10/2022	
Prazo para interposição de recursos administrativos na Fase 3.	27/10/2022	07/11/2022
Divulgação do resultado final e publicação no DOE.	20/12/2022	
Prazo para constituição da empresa e inserção de documentos para a contratação no SIGFAPEAM.	Até 60 dias após a divulgação do resultado final	
Contratação dos projetos de fomento.	Até 90 dias após a divulgação do resultado final	
Chamada de suplentes.	Até 190 dias após a divulgação do resultado final	
Prazo para suplentes para constituição da empresa e inserção de documentos para a contratação no SIGFAPEAM.	Até 60 dias após a convocação	
Contratação dos projetos de fomento (suplentes).	Até 90 dias após a convocação	
Acompanhamento dos projetos contratados.	365 dias após a contratação	