



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO



Atividades	Datas Propostas tentativas	
	Início	Término
Lançamento da Chamada Pública	26/10/2021	
Fase 1. Submissão das ideias inovadoras	26/10/2021	31/03/2022
Seleção e avaliação das ideias inovadoras – Fase 1	04/04/2022	27/05/2022
Divulgação do Resultado Preliminar das Ideias Inovadoras Selecionadas – Fase 1	31/05/2022	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 1	01/06/2022	14/06/2022
Divulgação das Ideias Inovadoras Aprovadas na Fase 1	15/06/2022	
Fase 2. Submissão dos Projetos de Empreendimento	16/06/2022	30/06/2022
Seleção e avaliação dos projetos de empreendimento – Fase 2	01/07/2022	29/07/2022
Divulgação do resultado Preliminar dos Projetos de Empreendimento Selecionados – Fase 2	01/08/2022	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 2	01/08/2022	12/08/2022
Divulgação dos Projetos de Empreendimento Aprovados na Fase 2	16/08/2022	
Fase 3. Submissão dos Projetos de Fomento	17/08/2022	31/08/2022
Seleção e avaliação dos Projetos de Fomento – Fase 3	01/09/2022	30/09/2022
Divulgação do Resultado Preliminar dos Projetos de Fomento Selecionados – Fase 3	03/10/2022	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 3	03/10/2022	14/10/2022
Divulgação do resultado final e publicação no DOE	18/10/2022	
Prazo para constituição da empresa e inserção de documentos para a contratação da Plataforma da FAP	Até 60 dias após a divulgação do resultado final	
Contratação dos projetos de fomento	Até 90 dias após a divulgação do resultado final	
Chamada de Suplentes	Até 190 dias após a divulgação do resultado final	
Prazo para Suplentes para constituição da empresa e inserção de documentos para a contratação da Plataforma da FAP	Até 60 dias após a convocação	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO



Contratação dos projetos de fomento (suplentes)	Até 90 dias após a convocação
Acompanhamento dos projetos contratados	365 dias após a contratação