

11. CRONOGRAMA

11.1. As atividades do programa seguirão o cronograma:

Atividades	Datas	
	Início	Término
Lançamento da Chamada Pública	16/03/2022	
Fase 1. Submissão das ideias inovadoras	17/03/2022	30/06/2022
Seleção e avaliação das ideias inovadoras – Fase 1	01/07/2022	25/07/2022
Divulgação do Resultado Preliminar das Ideias Inovadoras Selecionadas – Fase 1	26/07/2022	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 1	27/07/2022	09/08/2022
Divulgação das Ideias Inovadoras Aprovadas na Fase 1	23/08/2022	
Fase 2. Submissão dos Projetos de Empreendimento	24/08/2022	12/09/2022
Seleção e avaliação dos projetos de empreendimento – Fase 2	13/09/2022	04/10/2022
Divulgação do resultado Preliminar dos Projetos de Empreendimento Selecionados – Fase 2	05/10/2022	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 2	06/10/2022	20/10/2022
Divulgação dos Projetos de Empreendimento Aprovados na Fase 2	03/11/2022	
Fase 3. Submissão dos Projetos de Fomento	04/11/2022	18/11/2022
Seleção e avaliação dos Projetos de Fomento – Fase 3	21/11/2022	08/12/2022
Divulgação do Resultado Preliminar dos Projetos de Fomento Selecionados – Fase 3	09/12/2022	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 3	12/12/2022	23/12/2022
Divulgação do resultado final e publicação no DOE	11/01/2023	
Prazo para constituição da empresa e inserção de documentos para a contratação da Plataforma da FAP	Até 60 dias após a divulgação do resultado final	
Contratação dos projetos de fomento	Até 90 dias após a divulgação do resultado final	
Chamada de Suplentes	Até 190 dias após a divulgação do resultado final	
Prazo para Suplentes para constituição da empresa e inserção de documentos para a contratação da Plataforma da FAP	Até 60 dias após a convocação	
Contratação dos projetos de fomento (suplentes)	Até 90 dias após a convocação	
Acompanhamento dos projetos contratados	365 dias após a contratação	

11.2. As datas são passíveis de alteração de acordo com o andamento das atividades e as novas versões do cronograma serão publicadas no site da FAPESPA e Programa Centelha.

11.2.1. É de responsabilidade do proponente acompanhar as versões atualizadas do cronograma.

Belém (PA), 16 de maio de 2022.

Marcel do Nascimento Botelho

Diretor-Presidente