

CRONOGRAMA

(Edital 07/2022)

As atividades do programa seguirão o cronograma:

Atividades	Datas	
	Início	Término
Lançamento da Chamada Pública	18/05/22	
Fase 1. Submissão das ideias inovadoras	18/05/22	27/06/22
Seleção e avaliação das ideias inovadoras – Fase 1	28/06/22	18/07/22
Divulgação do Resultado Preliminar das Ideias Inovadoras Selecionadas – Fase 1	19/07/22	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 1	20/07/22	29/07/22
Divulgação das Ideias Inovadoras Aprovadas na Fase 1	09/08/22	
Fase 2. Submissão dos Projetos de Empreendimento	10/08/22	19/09/22
Seleção e avaliação dos projetos de empreendimento – Fase 2	20/09/22	10/10/22
Divulgação do resultado Preliminar dos Projetos de Empreendimento Selecionados – Fase 2	11/10/22	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 2	13/10/22	22/10/22
Divulgação dos Projetos de Empreendimento Aprovados na Fase 2	28/10/22	
Fase 3. Submissão dos Projetos de Fomento	29/10/22	14/12/22
Seleção e avaliação dos Projetos de Fomento – Fase 3	15/12/22	09/01/23
Divulgação do Resultado Preliminar dos Projetos de Fomento Selecionados – Fase 3	10/01/23	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 3	11/01/23	20/01/23
Divulgação do resultado final e publicação no DOE	31/01/23	
Prazo para constituição da empresa e inserção de documentos para a contratação da Plataforma da FAPEMIG	Até 60 dias após a divulgação do resultado final	
Contratação dos projetos de fomento	Até 90 dias após a divulgação do resultado final	
Chamada de Suplentes	Até 190 dias após a divulgação do resultado final	
Prazo para Suplentes para constituição da empresa e inserção de documentos para a contratação da Plataforma da FAPEMIG	Até 60 dias após a convocação	
Contratação dos projetos de fomento (suplentes)	Até 90 dias após a convocação	
Acompanhamento dos projetos contratados	365 dias após a contratação	