

CRONOGRAMA

As atividades do programa seguirão o cronograma:

Atividades	Datas	
	Início	Término
Lançamento	29/04/2022	
Fase 1. Submissão das ideias inovadoras	29/04/2022	09/06/2022
Seleção e avaliação das ideias inovadoras – Fase 1	10/06/2022	01/07/2022
Divulgação do Resultado Preliminar das Ideias Inovadoras Selecionadas – Fase 1	04/07/2022	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 1	05/07/2022	14/07/2022
Divulgação das Ideias Inovadoras Aprovadas na Fase 1	25/07/2022	
Fase 2. Submissão dos Projetos de Empreendimento	26/07/ 2022	11/08/2022
Seleção e avaliação dos projetos de empreendimento – Fase 2	12/08/2022	31/08/2022
Divulgação do resultado Preliminar dos Projetos de Empreendimento Selecionados – Fase 2	01/09/2022	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 2	02/09/2022	12/09/2022
Divulgação dos Projetos de Empreendimento Aprovados na Fase 2	22/09/2022	
Fase 3. Submissão dos Projetos de Fomento	23/09/2022	06/10/2022
Seleção e avaliação dos Projetos de Fomento – Fase 3	07/10/2022	24/10/2022
Divulgação do Resultado Preliminar dos Projetos de Fomento Selecionados – Fase 3	25/10/2022	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 3	26/10/2022	04/11/2022
Divulgação do resultado final e publicação no DOE	21/11/2022	
Prazo para constituição da empresa e inserção de documentos para a contratação da Plataforma da FAPEPI	Até 60 dias após a divulgação do resultado final	
Contratação dos projetos de fomento	Até 90 dias após a divulgação do resultado final	
Chamada de Suplentes	Até 190 dias após a divulgação do resultado final	
Prazo para Suplentes para constituição da empresa e inserção de documentos para a contratação da Plataforma da FAP	Até 60 dias após a convocação	
Contratação dos projetos de fomento (suplentes)	Até 90 dias após a convocação	
Acompanhamento dos projetos contratados	365 dias após a contratação	