

11. CRONOGRAMA

11.1 As atividades do programa seguirão o cronograma:

Atividades	Datas	
	Início	Término
Lançamento da Chamada Pública	08/11/2021	
Fase 1. Submissão das ideias inovadoras	09/11/2021	10/03/2022
Seleção e avaliação das ideias inovadoras – Fase 1	11/03/2022	11/05/2022
Divulgação do Resultado Preliminar das Ideias Inovadoras Selecionadas – Fase 1	12/05/2022	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 1	13/05/2022	23/05/2022
Divulgação das Ideias Inovadoras Aprovadas na Fase 1	03/06/2022	
Fase 2. Submissão dos Projetos de Empreendimento	07/06/2022	07/07/2022
Seleção e avaliação dos projetos de empreendimento – Fase 2	08/07/2022	28/07/2022
Divulgação do resultado Preliminar dos Projetos de Empreendimento Selecionados – Fase 2	29/07/2022	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 2	30/07/2022	08/08/2022
Divulgação dos Projetos de Empreendimento Aprovados na Fase 2	18/08/2022	
Fase 3. Submissão dos Projetos de Fomento	19/08/2022	01/09/2022
Seleção e avaliação dos Projetos de Fomento – Fase 3	02/09/2022	19/09/2022
Divulgação do Resultado Preliminar dos Projetos de Fomento Selecionados – Fase 3	23/09/2022	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 3	24/09/2022	03/10/2022
Divulgação do resultado final e publicação no DOE-MS	21/10/2022	
Prazo para constituição da empresa e inserção na Plataforma SIGFUNDECT dos documentos para a contratação do projeto	Até 60 dias após a divulgação do resultado final	
Análise orçamentária e documental pela FUNDECT	Até 15 dias após a entrega da documentação	
Homologação final dos projetos aprovados	Até 5 dias após a análise	
Contratação dos projetos de fomento	Até 90 dias após a divulgação do resultado final	
Chamada de Suplentes	Até 190 dias após a divulgação do resultado final	
Prazo aos Suplentes para constituição da empresa e inserção dos documentos na Plataforma SIGFUNDECT para a contratação do projeto	Até 60 dias após a convocação	
Análise orçamentária e documental pela FUNDECT - suplentes	Até 15 dias após a entrega da documentação	
Homologação final dos projetos aprovados - suplentes	Até 5 dias após a análise	
Contratação dos projetos de fomento - suplentes	Até 90 dias após a convocação dos suplentes	
Acompanhamento dos projetos contratados	365 dias após a contratação	

11.2 As datas são passíveis de alteração de acordo com o andamento das atividades; e as novas versões do cronograma serão publicadas no site da FUNDECT e do Programa Centelha e no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul (www.spdo.ms.gov.br/diariodoe).

11.2.1 É de responsabilidade do proponente acompanhar as versões atualizadas do cronograma.