

## CRONOGRAMA

(Edital 07/2022)

As atividades do programa seguirão o cronograma:

| Atividades   | Datas   |                   |
|--|---|-------------------|
|  | Início  | Término           |
| Lançamento da Chamada Pública  | 18/05/2022  |                   |
| <b>Fase 1. Submissão das ideias inovadoras</b>   | <b>18/05/2022</b>                                 | <b>25/08/2022</b> |
| Seleção e avaliação das ideias inovadoras – Fase 1   | 26/08/2022  | 19/09/2022        |
| Divulgação do Resultado Preliminar das Ideias Inovadoras Selecionadas – Fase 1   | 21/09/2022  |                   |
| Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 1  | 22/09/2022  | 01/10/2022        |
| Divulgação das Ideias Inovadoras Aprovadas na Fase 1   | 13/10/2022  |                   |
| <b>Fase 2. Submissão dos Projetos de Empreendimento</b>  | <b>14/10/2022</b>                                 | <b>23/11/2022</b> |
| Seleção e avaliação dos projetos de empreendimento – Fase 2  | 24/11/2022  | 16/12/2022        |
| Divulgação do resultado Preliminar dos Projetos de Empreendimento Selecionados – Fase 2                                | 03/01/2023  |                   |
| Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 2  | 04/01/2023  | 13/01/2023        |
| Divulgação dos Projetos de Empreendimento Aprovados na Fase 2  | 24/01/2023  |                   |
| <b>Fase 3. Submissão dos Projetos de Fomento</b>   | <b>25/01/2023</b>                                 | <b>28/02/2023</b> |
| Seleção e avaliação dos Projetos de Fomento – Fase 3   | 01/03/2023  | 20/03/2023        |
| Divulgação do Resultado Preliminar dos Projetos de Fomento Selecionados – Fase 3                                       | 23/03/2023  |                   |
| Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 3  | 24/03/2023  | 03/04/2023        |
| <b>Divulgação do resultado final e publicação no DOE</b>   | <b>20/04/2023</b>                                 |                   |
| Prazo para constituição da empresa e inserção de documentos para a contratação da Plataforma da FAPEMIG                | Até 60 dias após a divulgação do resultado final  |                   |
| Contratação dos projetos de fomento  | Até 90 dias após a divulgação do resultado final  |                   |
| Chamada de Suplentes   | Até 190 dias após a divulgação do resultado final |                   |
| Prazo para Suplentes para constituição da empresa e inserção de documentos para a contratação da Plataforma da FAPEMIG | Até 60 dias após a convocação                     |                   |
| Contratação dos projetos de fomento (suplentes)  | Até 90 dias após a convocação                     |                   |
| Acompanhamento dos projetos contratados  | 365 dias após a contratação                       |                   |