

RETIFICAÇÃO DE CRONOGRAMA

Edital FAPEMA/FINEP Nº 027/2021

Chamada Pública do Programa Nacional de Apoio à Geração de Empreendimentos Inovadores – Programa Centelha 2 – MA

Novo Cronograma:

| Atividades | Datas | |
|--|--|-------------------|
| | Início | Término |
| Lançamento da Chamada Pública | 15/12/2021 | |
| Fase 1. Submissão das Ideias Inovadoras | 15/12/2021 | 20/04/2022 |
| Seleção e avaliação das ideias inovadoras na Fase 1 | 25/04/2022 | 12/08/2022 |
| Divulgação do Resultado Preliminar das Ideias Inovadoras Selecionadas na Fase 1 | 15/08/2022 | |
| Prazo para Interposição de Recursos na Fase 1 | 16/08/2022 | 26/08/2022 |
| Divulgação das Ideias Inovadoras Aprovadas na Fase 1 | 31/08/2022 | |
| Fase 2. Submissão dos Projetos de Empreendimento | 01/09/2022 | 12/09/2022 |
| Seleção e avaliação dos projetos de empreendimento na Fase 2 | 13/09/2022 | 23/09/2022 |
| Divulgação do resultado Preliminar dos Projetos de Empreendimento Selecionados na Fase 2 | 26/09/2022 | |
| Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 2 | 27/09/2022 | 07/10/2022 |
| Divulgação dos Projetos de Empreendimento Aprovados na Fase 2 | 10/10/2022 | |
| Fase 3. Submissão dos Projetos de Fomento | 11/10/2022 | 26/10/2022 |
| Seleção e avaliação dos projetos de fomento na Fase 3 | 27/10/2022 | 04/11/2022 |
| Divulgação do Resultado Preliminar dos Projetos de Fomento Selecionados na Fase 3 | 07/11/2022 | |
| Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 3 | 08/11/2022 | 18/11/2022 |
| Divulgação do resultado final e publicação no DOE | 22/11/2022 | |
| Prazo para constituição da empresa e inserção de documentos para a contratação da Plataforma da FAP | 23/11/2022 | 09/12/2022 |
| Contratação dos projetos de fomento | Até 21/12/2022 | |
| Chamada de Suplentes | Até 190 dias após a divulgação do resultado final. | |
| Prazo para Suplentes para constituição da empresa e inserção de documentos para a contratação da Plataforma da FAP | 20 dias corridos após o comunicado da FAPEMA | |
| Contratação dos projetos de fomento (suplentes) | Até 26 dias corridos após comunica da FAPEMA | |
| Acompanhamento dos projetos contratados | 365 dias | |

São Luís, 05 de Agosto de 2022.

André Luís Silva dos Santos
Diretor Presidente
FAPEMA