

CRONOGRAMA

Atividades	Datas	
	Início	Término
Lançamento da Chamada Pública	14/09/2021	
Fase 1. Submissão das ideias inovadoras	14/09/2021	14/12/2021
Seleção e avaliação das ideias inovadoras – Fase 1	15/12/2021	20/02/2022
Divulgação do Resultado Preliminar das Ideias Inovadoras Selecionadas – Fase 1	21/02/2022	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 1	22/02/2022	03/03/2022
Divulgação das Ideias Inovadoras Aprovadas na Fase 1	21/03/2022	
Fase 2. Submissão dos Projetos de Empreendimento	22/03/2022	11/04/2022
Seleção e avaliação dos projetos de empreendimento – Fase 2	12/04/2022	20/05/2022
Divulgação do resultado Preliminar dos Projetos de Empreendimento Selecionados – Fase 2	23/05/2022	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 2	24/05/2022	02/06/2022
Divulgação dos Projetos de Empreendimento Aprovados na Fase 2	21/06/2022	
Fase 3. Submissão dos Projetos de Fomento	22/06/2022	06/07/2022
Seleção e avaliação dos Projetos de Fomento – Fase 3	07/07/2022	01/08/2022
Divulgação do Resultado Preliminar dos Projetos de Fomento Selecionados – Fase 3	02/08/2022	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 3	03/08/2022	12/08/2022
Divulgação do resultado final e publicação no DOE	12/09/2022	
Prazo para constituição da empresa e inserção de documentos para a contratação da Plataforma da FAP	Até 60 dias após a divulgação do resultado final	
Contratação dos projetos de fomento	Até 90 dias após a divulgação do resultado final	
Chamada de Suplentes	Até 190 dias após a divulgação do resultado final	
Prazo para Suplentes para constituição da empresa e inserção de documentos para a contratação da Plataforma da FAP	Até 60 dias após a convocação	
Contratação dos projetos de fomento (suplentes)	Até 90 dias após a convocação	
Acompanhamento dos projetos contratados	365 dias após a contratação	