

## 11. CRONOGRAMA

### 11.1 As atividades do programa seguirão o cronograma:

Atividades	Datas	
	Início	Término
Lançamento da Chamada Pública	08/11/2021	
<b>Fase 1. Submissão das ideias inovadoras</b>	<b>09/11/2021</b>	<b>10/03/2022</b>
Seleção e avaliação das ideias inovadoras – Fase 1	11/03/2022	11/05/2022
Divulgação do Resultado Preliminar das Ideias Inovadoras Selecionadas – Fase 1	12/05/2022	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 1	13/05/2022	23/05/2022
Divulgação das Ideias Inovadoras Aprovadas na Fase 1	03/06/2022	
<b>Fase 2. Submissão dos Projetos de Empreendimento</b>	<b>07/06/2022</b>	<b>14/07/2022</b>
Seleção e avaliação dos projetos de empreendimento – Fase 2	15/07/2022	11/08/2022
Divulgação do resultado Preliminar dos Projetos de Empreendimento Selecionados – Fase 2	12/08/2022	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 2	13/08/2022	22/08/2022
Divulgação dos Projetos de Empreendimento Aprovados na Fase 2	01/09/2022	
<b>Fase 3. Submissão dos Projetos de Fomento</b>	<b>02/09/2022</b>	<b>22/09/2022</b>
Seleção e avaliação dos Projetos de Fomento – Fase 3	23/09/2022	10/10/2022
Divulgação do Resultado Preliminar dos Projetos de Fomento Selecionados – Fase 3	14/10/2022	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 3	15/10/2022	24/10/2022
<b>Divulgação do resultado final e publicação no DOE-MS</b>	<b>04/11/2022</b>	
Prazo para constituição da empresa e inserção na Plataforma SIGFUNDECT dos documentos para a contratação do projeto	Até 60 dias após a divulgação do resultado final	
Análise orçamentária e documental pela FUNDECT	Até 15 dias após a entrega da documentação	
Homologação final dos projetos aprovados	Até 5 dias após a análise	
Contratação dos projetos de fomento	Até 90 dias após a divulgação do resultado final	
Chamada de Suplentes	Até 190 dias após a divulgação do resultado final	
Prazo aos Suplentes para constituição da empresa e inserção dos documentos na Plataforma SIGFUNDECT para a contratação do projeto	Até 60 dias após a convocação	
Análise orçamentária e documental pela FUNDECT - suplentes	Até 15 dias após a entrega da documentação	
Homologação final dos projetos aprovados - suplentes	Até 5 dias após a análise	
Contratação dos projetos de fomento - suplentes	Até 90 dias após a convocação dos suplentes	
Acompanhamento dos projetos contratados	365 dias após a contratação	

**11.2** As datas são passíveis de alteração de acordo com o andamento das atividades; e as novas versões do cronograma serão publicadas no site da FUNDECT e do Programa Centelha e no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul ([www.spdo.ms.gov.br/diariodoe](http://www.spdo.ms.gov.br/diariodoe)).

**11.2.1** É de responsabilidade do proponente acompanhar as versões atualizadas do cronograma.