

## RETIFICAÇÃO DE CRONOGRAMA

Edital FAPEMA/FINEP Nº 027/2021

### Chamada Pública do Programa Nacional de Apoio à Geração de Empreendimentos Inovadores – Programa Centelha 2 – MA

#### Novo Cronograma:

Atividades	Datas	
	Início	Término
<b>Lançamento da Chamada Pública</b>	<b>15/12/2021</b>	
<b>Fase 1. Submissão das Ideias Inovadoras</b>	<b>15/12/2021</b>	<b>20/04/2022</b>
Seleção e avaliação das ideias inovadoras na Fase 1	25/04/2022	18/08/2022
Divulgação do Resultado Preliminar das Ideias Inovadoras Selecionadas na Fase 1	19/08/2022	
Prazo para Interposição de Recursos na Fase 1	20/08/2022	30/08/2022
Divulgação das Ideias Inovadoras Aprovadas na Fase 1	05/09/2022	
<b>Fase 2. Submissão dos Projetos de Empreendimento</b>	<b>06/09/2022</b>	<b>19/09/2022</b>
Seleção e avaliação dos projetos de empreendimento na Fase 2	20/09/2022	17/10/2022
Divulgação do resultado Preliminar dos Projetos de Empreendimento Selecionados na Fase 2	18/10/2022	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 2	19/10/2022	29/10/2022
Divulgação dos Projetos de Empreendimento Aprovados na Fase 2	03/11/2022	
<b>Fase 3. Submissão dos Projetos de Fomento</b>	<b>04/11/2022</b>	<b>16/11/2022</b>
Seleção e avaliação dos projetos de fomento na Fase 3	17/11/2022	24/11/2022
Divulgação do Resultado Preliminar dos Projetos de Fomento Selecionados na Fase 3	25/11/2022	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 3	26/11/2022	06/12/2022
Divulgação do resultado final e publicação no DOE	<b>08/12/2022</b>	
Prazo para constituição da empresa e inserção de documentos para a contratação da Plataforma da FAP	09/12/2022	20/12/2022
<b>Contratação dos projetos de fomento</b>	<b>Até 16/01/2022</b>	
<b>Chamada de Suplentes</b>	Até 190 dias após a divulgação do resultado final.	
Prazo para Suplentes para constituição da empresa e inserção de documentos para a contratação da Plataforma da FAP	20 dias corridos após o comunicado da FAPEMA	
<b>Contratação dos projetos de fomento (suplentes)</b>	Até 26 dias corridos após comunica da FAPEMA	
<b>Acompanhamento dos projetos contratados</b>	365 dias	

São Luís, 11 de Outubro de 2022.

André Luís Silva dos Santos  
Diretor Presidente  
FAPEMA