

11. CRONOGRAMA

11.1. As atividades do programa seguirão o cronograma:

Atividades	Datas	
	Início	Término
Lançamento da Chamada Pública	16/03/2022	
Fase 1. Submissão das ideias inovadoras	17/03/2022	30/06/2022
Seleção e avaliação das ideias inovadoras – Fase 1	01/07/2022	12/09/2022
Divulgação do Resultado Preliminar das Ideias Inovadoras Selecionadas – Fase 1	14/09/2022	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 1	15/09/2022	28/09/2022
Divulgação das Ideias Inovadoras Aprovadas na Fase 1	11/10/2022	
Fase 2. Submissão dos Projetos de Empreendimento	13/10/2022	11/11/2022
Seleção e avaliação dos projetos de empreendimento – Fase 2	16/11/2022	09/01/2023
Divulgação do resultado Preliminar dos Projetos de Empreendimento Selecionados – Fase 2	10/01/2023	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 2	11/01/2023	24/01/2023
Divulgação dos Projetos de Empreendimento Aprovados na Fase 2	31/01/2023	
Fase 3. Submissão dos Projetos de Fomento	01/02/2023	23/02/2023
Seleção e avaliação dos Projetos de Fomento – Fase 3	24/02/2023	06/04/2023
Divulgação do Resultado Preliminar dos Projetos de Fomento Selecionados – Fase 3	10/04/2023	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 3	11/04/2023	25/04/2023
Divulgação do resultado final e publicação no DOE	05/05/2023	
Prazo para constituição da empresa e inserção de documentos para a contratação da Plataforma da FAP	Até 60 dias após a divulgação do resultado final	
Contratação dos projetos de fomento	Até 90 dias após a divulgação do resultado final	
Chamada de Suplentes	Até 190 dias após a divulgação do resultado final	
Prazo para Suplentes para constituição da empresa e inserção de documentos para a contratação da Plataforma da FAP	Até 60 dias após a convocação	
Contratação dos projetos de fomento (suplentes)	Até 90 dias após a convocação	
Acompanhamento dos projetos contratados	365 dias após a contratação	

Parceria:

Realização:

11.2. As datas são passíveis de alteração de acordo com o andamento das atividades e as novas versões do cronograma serão publicadas no site da FAPESPA e Programa Centelha.

11.2.1. É de responsabilidade do proponente acompanhar as versões atualizadas do cronograma.

Belém (PA), 03 de novembro de 2022.

Marcel do Nascimento Botelho

Diretor-Presidente

Parceria:



Realização:



MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÕES

