



Govorno do Estado de Mato Grosso
FAPEMAT - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso

Edital nº 01/2022- Programa Nacional de Apoio à Geração de Empreendimentos Inovadores - Programa Centelha 2 MT

11. CRONOGRAMA

11.1 As atividades do programa seguirão o cronograma:

Atividades	Datas	
	Início	Término
Lançamento da Chamada Pública	15/02/2022	
Fase 1. Submissão das ideias inovadoras	15/02/2022	15/06/2022
Seleção e avaliação das ideias inovadoras – Fase 1	16/06/2022	06/07/2022
Divulgação do Resultado Preliminar das Ideias Inovadoras Selecionadas – Fase 1	15/07/2022	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 1	18/07/2022	27/07/2022
Divulgação das Ideias Inovadoras Aprovadas na Fase 1	08/08/2022	
Fase 2. Submissão dos Projetos de Empreendimento	09/08/2022	05/09/2022
Seleção e avaliação dos projetos de empreendimento – Fase 2	08/09/2022	22/09/2022
Divulgação do resultado Preliminar dos Projetos de Empreendimento Selecionados – Fase 2	03/10/2022	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 2	04/10/2022	13/10/2022
Divulgação dos Projetos de Empreendimento Aprovados na Fase 2	24/10/2022	
Fase 3. Submissão dos Projetos de Fomento	25/10/2022	16/11/2022
Seleção e avaliação dos Projetos de Fomento – Fase 3	18/11/2022	01/12/2022
Divulgação do Resultado Preliminar dos Projetos de Fomento Selecionados – Fase 3	15/12/2022	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 3	16/12/2022	26/12/2022
Divulgação do resultado final e publicação no DOE	30/01/2023	
Prazo para constituição da empresa, entrega da documentação para contratação e cadastramento da proposta na plataforma da FAPEMAT	Até 60 dias após a divulgação do resultado final	
Contratação dos projetos de fomento	Até 90 dias após a divulgação do resultado final	
Chamada de Suplentes	Até 190 dias após a divulgação do resultado final	
Prazo para constituição da empresa, entrega da documentação para contratação e cadastramento da proposta na plataforma da FAPEMAT	Até 60 dias após a convocação	



Governo do Estado de Mato Grosso
FAPEMAT - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso

Contratação dos projetos de fomento (suplentes)	Até 90 dias após a convocação
Acompanhamento dos projetos contratados	365 dias após a contratação

11.2 As datas são passíveis de alteração de acordo com o andamento das atividades e as novas versões do cronograma serão publicadas no site da FAPEMAT e Programa Centelha.

11.2.1 É de responsabilidade do proponente acompanhar as versões atualizadas do cronograma.