

## 11. CRONOGRAMA

11.1. As atividades do programa seguirão o cronograma:

Atividades	Datas	
	Início	Término
Lançamento da Chamada Pública	16/03/2022	
<b>Fase 1. Submissão das ideias inovadoras</b>	<b>17/03/2022</b>	<b>30/06/2022</b>
Seleção e avaliação das ideias inovadoras – Fase 1	01/07/2022	12/09/2022
Divulgação do Resultado Preliminar das Ideias Inovadoras Selecionadas – Fase 1	14/09/2022	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 1	15/09/2022	28/09/2022
Divulgação das Ideias Inovadoras Aprovadas na Fase 1	11/10/2022	
<b>Fase 2. Submissão dos Projetos de Empreendimento</b>	<b>13/10/2022</b>	<b>18/11/2022</b>
Seleção e avaliação dos projetos de empreendimento – Fase 2	21/11/2022	06/02/2023
Divulgação do resultado Preliminar dos Projetos de Empreendimento Selecionados – Fase 2	08/02/2023	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 2	09/02/2023	28/02/2023
Divulgação dos Projetos de Empreendimento Aprovados na Fase 2	10/03/2023	
<b>Fase 3. Submissão dos Projetos de Fomento</b>	<b>13/03/2023</b>	<b>31/03/2023</b>
Seleção e avaliação dos Projetos de Fomento – Fase 3	03/04/2023	03/05/2023
Divulgação do Resultado Preliminar dos Projetos de Fomento Selecionados – Fase 3	05/05/2023	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 3	08/05/2023	19/05/2023
<b>Divulgação do resultado final e publicação no DOE</b>	<b>31/05/2023</b>	
Prazo para constituição da empresa e inserção de documentos para a contratação da Plataforma da FAP	Até 60 dias após a divulgação do resultado final	
Contratação dos projetos de fomento	Até 90 dias após a divulgação do resultado final	
Chamada de Suplentes	Até 190 dias após a divulgação do resultado final	
Prazo para Suplentes para constituição da empresa e inserção de documentos para a contratação da Plataforma da FAP	Até 60 dias após a convocação	
Contratação dos projetos de fomento (suplentes)	Até 90 dias após a convocação	
Acompanhamento dos projetos contratados	365 dias após a contratação	

**11.2.** As datas são passíveis de alteração de acordo com o andamento das atividades e as novas versões do cronograma serão publicadas no site da FAPESPA e Programa Centelha.

**11.2.1.** É de responsabilidade do proponente acompanhar as versões atualizadas do cronograma.

Belém (PA), 09 de janeiro de 2023.

Marcel do Nascimento Botelho

Diretor-Presidente