

CRONOGRAMA

Edital 07/2022

As atividades do programa seguirão o cronograma:

Atividades	Data	
	Início	Fim
Lançamento da Chamada Pública	18/05/2022	
Fase 1. Submissão das ideias inovadoras	18/05/2022	25/08/2022
Seleção e avaliação das ideias inovadoras – Fase 1	26/08/2022	19/09/2022
Divulgação do Resultado Preliminar das Ideias Inovadoras Selecionadas – Fase 1	21/09/2022	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 1	22/09/2022	01/10/2022
Divulgação das Ideias Inovadoras Aprovadas na Fase 1	13/10/2022	
Fase 2. Submissão dos Projetos de Empreendimento	14/10/2022	21/12/2022
Seleção e avaliação dos projetos de empreendimento – Fase 2	09/01/2023	31/01/2023
Divulgação do resultado Preliminar dos Projetos de Empreendimento Selecionados – Fase 2	02/02/2023	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 2	03/02/2023	12/02/2023
Divulgação dos Projetos de Empreendimento Aprovados na Fase 2	02/03/2023	
Fase 3. Submissão dos Projetos de Fomento	03/03/2023	03/04/2023
Seleção e avaliação dos Projetos de Fomento – Fase 3	04/04/2023	02/05/2023
Divulgação do Resultado Preliminar dos Projetos de Fomento Selecionados – Fase 3	08/05/2023	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 3	09/05/2023	18/05/2023
Divulgação do resultado final e publicação no DOE	05/06/2023	
Prazo para constituição da empresa e inserção de documentos para a contratação da Plataforma da FAPEMIG	Até 60 dias após a divulgação do resultado final	
Contratação dos projetos de fomento	Até 90 dias após a divulgação do resultado final	
Chamada de Suplentes	Até 190 dias após a divulgação	
Prazo para Suplentes para constituição da empresa e inserção de documentos para a contratação da Plataforma da FAPEMIG	Até 60 dias após a convocação	
Contratação dos projetos de fomento (suplentes)	Até 90 dias após a convocação	
Acompanhamento dos projetos contratados	365 dias após a contratação	