

Atividades	Datas	
	Início	Término
Lançamento da Chamada Pública	21/11/2022	
Fase 1. Submissão das ideias inovadoras	21/11/2022	03/04/2023
Seleção e avaliação das ideias inovadoras – Fase 1	04/04/2023	03/05/2023
Divulgação do Resultado Preliminar das Ideias Inovadoras Selecionadas – Fase 1	04/05/2023	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 1	05/05/2023	16/05/2023
Divulgação das Ideias Inovadoras Aprovadas na Fase 1	25/05/2023	
Fase 2. Submissão dos Projetos de Empreendimento	26/05/2023	20/06/2023
Seleção e avaliação dos projetos de empreendimento – Fase 2	21/06/2023	19/07/2023
Divulgação do resultado Preliminar dos Projetos de Empreendimento Selecionados – Fase 2	20/07/2023	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 2	21/07/2023	01/08/2023
Divulgação dos Projetos de Empreendimento Aprovados na Fase 2	10/08/2023	
Fase 3. Submissão dos Projetos de Fomento	11/08/2023	28/08/2023
Seleção e avaliação dos Projetos de Fomento – Fase 3	29/08/2023	26/09/2023
Divulgação do Resultado Preliminar dos Projetos de Fomento Selecionados – Fase 3	27/09/2023	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 3	28/09/2023	10/10/2023
Divulgação do resultado final e publicação no DOE	24/10/2023	
Prazo para constituição da empresa e inserção de documentos para a contratação da Plataforma da FAP	Até 60 dias após a divulgação do resultado final	
Contratação dos projetos de fomento	Até 90 dias após a divulgação do resultado final	
Chamada de Suplentes	Até 190 dias após a divulgação do resultado final	
Prazo para Suplentes para constituição da empresa e inserção de documentos para a contratação da Plataforma da FAP	Até 60 dias após a convocação	
Contratação dos projetos de fomento (suplentes)	Até 90 dias após a convocação	
Acompanhamento dos projetos contratados	365 dias após a contratação	