

Atividades	Datas	
	Início	Término
Lançamento da Chamada Pública	04/04/2022	
Fase 1. Submissão das ideias inovadoras	04/04/2022	01/07/2022
Seleção e avaliação das ideias inovadoras – Fase 1	04/07/2022	01/08/2022
Divulgação do Resultado Preliminar das Ideias Inovadoras Selecionadas – Fase 1	05/08/2022	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 1	08/08/2022	18/08/2022
Divulgação das Ideias Inovadoras Aprovadas na Fase 1	26/08/2022	
Fase 2. Submissão dos Projetos de Empreendimento	29/08/2022	30/09/2022
Seleção e avaliação dos projetos de empreendimento – Fase 2	03/10/2022	04/11/2022
Divulgação do resultado Preliminar dos Projetos de Empreendimento Selecionados – Fase 2	11/11/2022	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 2	14/11/2022	25/11/2022
Divulgação dos Projetos de Empreendimento Aprovados na Fase 2	09/12/2022	
Fase 3. Submissão dos Projetos de Fomento	12/12/2022	27/01/2023
Seleção e avaliação dos Projetos de Fomento – Fase 3	30/01/2023	24/02/2023
Divulgação do Resultado Preliminar dos Projetos de Fomento Selecionados – Fase 3	03/03/2023	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 3	06/03/2023	17/03/2023
Divulgação do resultado final e publicação no DOE	31/03/2023	
Submissão do projeto aprovado na Plataforma da FA SPARKX com os ajustes no plano de trabalho - Financeiro, solicitados aos proponentes aprovados. (Esse processo consistirá no preenchimento do projeto integralmente dentro da Plataforma FA- Sparkx, para que seja possível a contratação e acompanhamento do projeto – <u>não podendo ser alterado nenhuma informação, sob pena de ser desclassificado</u>). Caso não atendido este item, o projeto será DESCLASSIFICADO	03/04/2023	19/05/2023
Prazo para constituição da empresa e inserção de documentos para a contratação da Plataforma da FAP	Até 60 dias após a divulgação do resultado final	
Contratação dos projetos de fomento	Até 90 dias após a divulgação do resultado final	
Chamada de Suplentes	Até 190 dias após a divulgação do resultado final	
Prazo para Suplentes para constituição da empresa e inserção de documentos para a contratação da Plataforma da FAP	Até 60 dias após a convocação	
Contratação dos projetos de fomento (suplentes)	Até 90 dias após a convocação	
Acompanhamento dos projetos contratados	365 dias após a contratação	