

## CRONOGRAMA

Edital 07/2022

As atividades do programa seguirão o cronograma:

Atividades	Data	
	Início	Fim
Lançamento da Chamada Pública	18/05/2022	
<b>Fase 1. Submissão das ideias inovadoras</b>	<b>18/05/2022</b>	<b>25/08/2022</b>
Seleção e avaliação das ideias inovadoras – Fase 1	26/08/2022	19/09/2022
Divulgação do Resultado Preliminar das Ideias Inovadoras Selecionadas – Fase 1	21/09/2022	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 1	22/09/2022	01/10/2022
Divulgação das Ideias Inovadoras Aprovadas na Fase 1	13/10/2022	
<b>Fase 2. Submissão dos Projetos de Empreendimento</b>	<b>14/10/2022</b>	<b>21/12/2022</b>
Seleção e avaliação dos projetos de empreendimento – Fase 2	09/01/2023	31/01/2023
Divulgação do resultado Preliminar dos Projetos de Empreendimento Selecionados – Fase 2	02/02/2023	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 2	03/02/2023	12/02/2023
Divulgação dos Projetos de Empreendimento Aprovados na Fase 2	02/03/2023	
<b>Fase 3. Submissão dos Projetos de Fomento</b>	<b>03/03/2023</b>	<b>03/04/2023</b>
Seleção e avaliação dos Projetos de Fomento – Fase 3	04/04/2023	02/05/2023
Divulgação do Resultado Preliminar dos Projetos de Fomento Selecionados – Fase 3	08/05/2023	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 3	09/05/2023	18/05/2023
<b>Divulgação do resultado final e publicação no DOE</b>	<b>22/06/2023</b>	
Prazo para constituição da empresa e inserção de documentos para a contratação da Plataforma da FAPEMIG	Até 60 dias após a divulgação do resultado final	
Contratação dos projetos de fomento	Até 90 dias após a divulgação do resultado final	
Chamada de Suplentes	Até 190 dias após a divulgação	
Prazo para Suplentes para constituição da empresa e inserção de documentos para a contratação da Plataforma da FAPEMIG	Até 60 dias após a convocação	
Contratação dos projetos de fomento (suplentes)	Até 90 dias após a convocação	
Acompanhamento dos projetos contratados	365 dias após a contratação	