



Atividades		
	Início	Término
Lançamento da Chamada Pública	15/07/2022	
<b>Fase 1. Submissão das ideias inovadoras</b>	<b>15/07/2022</b>	<b>09/11/2022</b>
Seleção e avaliação das ideias inovadoras – Fase 1	10/11/2022	09/01/2023
Divulgação do Resultado Preliminar das Ideias Inovadoras Selecionadas – Fase 1	11/01/2023	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 1	12/01/2023	23/01/2023
Divulgação das Ideias Inovadoras Aprovadas na Fase 1	08/02/2023	
<b>Fase 2. Submissão dos Projetos de Empreendimento</b>	<b>09/02/2023</b>	<b>28/03/2023</b>
Seleção e avaliação dos projetos de empreendimento – Fase 2	30/03/2023	05/05/2023
Divulgação do resultado Preliminar dos Projetos de Empreendimento Selecionados – Fase 2	09/05/2023	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 2	10/05/2023	22/05/2023
Divulgação dos Projetos de Empreendimento Aprovados na Fase 2	06/06/2023	
<b>Fase 3. Submissão dos Projetos de Fomento</b>	<b>07/06/2023</b>	<b>13/07/2023</b>
Seleção e avaliação dos Projetos de Fomento – Fase 3	14/07/2023	21/08/2023
Divulgação do Resultado Preliminar dos Projetos de Fomento Selecionados – Fase 3	23/08/2023	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 3	24/08/2023	04/09/2023
<b>Divulgação do resultado final e publicação no DOE</b>	<b>19/09/2023</b>	
Prazo para constituição da empresa e inserção de documentos para a contratação da Plataforma da FAP	Até 60 dias após a divulgação do resultado final	
Contratação dos projetos de fomento	Até 90 dias após a divulgação do resultado final	
Chamada de Suplentes	Até 190 dias após a divulgação do resultado final	
Prazo para Suplentes para constituição da empresa e inserção de documentos para a contratação da Plataforma da FAP	Até 60 dias após a convocação	
Contratação dos projetos de fomento (suplentes)	Até 90 dias após a convocação	
Acompanhamento dos projetos contratados	365 dias após a contratação	