

Atividades	Datas	
	Início	Fim
Lançamento da Chamada Pública	12/07/2023	
Fase 1. Submissão das ideias inovadoras	12/07/2023	11/10/2023
Seleção e avaliação das ideias inovadoras – Fase 1	16/10/2023	17/11/2023
Divulgação do Resultado Preliminar das Ideias Inovadoras Selecionadas – Fase 1	23/11/2023	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 1	24/11/2023	04/12/2023
Divulgação das Ideias Inovadoras Aprovadas na Fase 1	18/12/2023	
Fase 2. Submissão dos Projetos de Empreendimento	19/12/2023	26/01/2024
Seleção e avaliação dos projetos de empreendimento – Fase 2	27/01/2024	06/03/2024
Divulgação do resultado Preliminar dos Projetos de Empreendimento Selecionados – Fase 2	07/03/2024	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 2	08/03/2024	18/03/2024
Divulgação dos Projetos de Empreendimento Aprovados na Fase 2	04/04/2024	
Fase 3. Submissão dos Projetos de Fomento	05/04/2024	26/04/2024
Seleção e avaliação dos Projetos de Fomento – Fase 3	29/04/2024	07/06/2024
Divulgação do Resultado Preliminar dos Projetos de Fomento Selecionados – Fase 3	13/06/2024	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 3	14/06/2024	24/06/2024
Divulgação do resultado final e publicação no DOE	11/07/2024	
Prazo para constituição da empresa e inserção de documentos para a contratação da Plataforma da FAP	Até 60 dias após a divulgação do resultado final	
Contratação dos projetos de fomento	Até 90 dias após a divulgação do resultado final	
Chamada de Suplentes	Até 190 dias após a divulgação do resultado final	
Prazo para Suplentes para constituição da empresa e inserção de documentos para a contratação da Plataforma da FAP	Até 60 dias após a convocação	
Contratação dos projetos de fomento (suplentes)	Até 90 dias após a convocação	
Acompanhamento dos projetos contratados	365 dias após a contratação	