

| Atividades                                                                       | Datas/Prazos                                     |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                  | Início                                           | Término           |
| Lançamento da Chamada Pública                                                    | 25/09/2025                                       |                   |
| <b>Fase 1 - Submissão das ideias inovadoras</b>                                  | <b>25/09/2025</b>                                | <b>10/11/2025</b> |
| Avaliação e seleção das ideias inovadoras – Fase 1                               | 11/11/2025                                       | 03/12/2025        |
| Divulgação do resultado preliminar das Ideias Inovadoras aprovadas – Fase 1      | <b>04/12/2025</b>                                |                   |
| Prazo para Interposição de recursos administrativos na Fase 1                    | 05/12/2025                                       | 14/12/2025        |
| Análise de recursos administrativos da Fase 1                                    | 10/12/2025                                       | 16/12/2025        |
| Divulgação do resultado final das Ideias Inovadoras selecionadas na Fase 1       | <b>05/01/2026</b>                                |                   |
| <b>Fase 2 - Submissão dos Projetos de Fomento</b>                                | <b>06/01/2026</b>                                | <b>26/01/2026</b> |
| Avaliação e seleção dos Projetos de Fomento – Fase 2                             | 27/01/2026                                       | 13/02/2026        |
| Divulgação do resultado preliminar dos Projetos de Fomento aprovados – Fase 2    | <b>16/02/2026</b>                                |                   |
| Prazo para interposição de recursos administrativos na Fase 2                    | 17/02/2026                                       | 26/02/2026        |
| Análise de recursos administrativos da Fase 2                                    | 27/02/2026                                       | 17/03/2026        |
| <b>Divulgação do resultado final dos Projetos de Fomento aprovados na Fase 2</b> | <b>18/03/2026</b>                                |                   |
| <b>Publicação no Diário Oficial do Estado 18/03/2026</b>                         | <b>18/03/2026</b>                                |                   |
| Prazo para constituição da empresa e envio da documentação para a contratação    | 19/03/2026                                       | 20/04/2026        |
| Contratação dos projetos de fomento                                              | 19/03/2026                                       | 20/05/2026        |
| Chamada de Suplentes                                                             | 21/05/2026                                       | 05/06/2026        |
| Prazo para constituição da empresa e envio da documentação para a contratação    | Até 30 dias após a divulgação do resultado final |                   |
| Contratação dos projetos de fomento (suplentes)                                  | Até 60 dias após a convocação                    |                   |
| Execução dos projetos contratados                                                | Até 12 meses após a contratação                  |                   |