

CRONOGRAMA RS

Atividades	Datas/Prazos	
	Início	Término
Lançamento da Chamada Pública	31/10/2025	
Fase 1 - Submissão das ideias inovadoras	31/10/2025	15/12/2025
Avaliação e seleção das ideias inovadoras – Fase 1	16/12/2025	08/01/2026
Divulgação do resultado preliminar das Ideias Inovadoras aprovadas – Fase 1	15/01/2026	
Prazo para Interposição de recursos administrativos na Fase 1	16/01/2026	26/01/2026
Divulgação do resultado final das Ideias Inovadoras selecionadas na Fase 1	03/02/2026	
Fase 2 - Submissão dos Projetos de Fomento	04/02/2026	25/02/2026
Avaliação e seleção dos Projetos de Fomento – Fase 2	26/02/2026	20/03/2026
Divulgação do resultado preliminar dos Projetos de Fomento aprovados – Fase 2	27/03/2026	
Prazo para interposição de recursos administrativos na Fase 2	30/03/2026	09/04/2026
Divulgação do resultado final dos Projetos de Fomento aprovados na Fase 2	15/04/2026	
Publicação no Diário Oficial do Estado	17/04/2026	
Prazo para constituição da empresa e envio da documentação para a contratação	16/04/2026	18/05/2026
Contratação dos projetos de fomento	16/04/2026	15/06/2026
Chamada de Suplentes	17/04/2026	15/10/2026
Prazo para constituição da empresa e envio da documentação para a contratação de suplentes	Até 30 dias após a convocação	
Contratação dos projetos de fomento (suplentes)	Até 60 dias após a convocação	
Execução dos projetos contratados	Até 12 meses após a contratação	