

CRONOGRAMA

Atividades	Datas/Prazos	
	Início	Término
Lançamento da Chamada Pública	29/10/2025	
Fase 1 - Submissão das ideias inovadoras	29/10/2025	15/12/2025
Avaliação e seleção das ideias inovadoras – Fase 1	15/12/2025	13/01/2026
Divulgação do resultado preliminar das Ideias Inovadoras aprovadas – Fase 1	14/01/2026	
Prazo para Interposição de recursos administrativos na Fase 1	15/01/2026	24/01/2026
Análise de recursos administrativos da Fase 1	25/01/2026	10/02/2026
Divulgação do resultado final das Ideias Inovadoras selecionadas na Fase 1	11/02/2026	
Fase 2 - Submissão dos Projetos de Fomento	12/02/2026	06/03/2026
Avaliação e seleção dos Projetos de Fomento – Fase 2	09/03/2026	31/03/2026
Divulgação do resultado preliminar dos Projetos de Fomento aprovados – Fase 2	01/04/2026	
Prazo para interposição de recursos administrativos na Fase 2	02/04/2026	11/04/2026
Análise de recursos administrativos da Fase 2	12/04/2026	28/04/2026
Divulgação do resultado final dos Projetos de Fomento aprovados na Fase 2	29/04/2026	
Publicação no Diário Oficial do Estado	29/04/2026	
Prazo para constituição da empresa e envio da documentação para a contratação	29/04/2026	28/05/2026
Contratação dos projetos de fomento	29/05/2026	29/06/2026
Chamada de Suplentes	30/06/2026	15/07/2026
Prazo para constituição da empresa e envio da documentação para a contratação	Até 30 dias após a divulgação do resultado final	
Contratação dos projetos de fomento (suplentes)	Até 60 dias após a convocação	
Execução dos projetos contratados	Até 12 meses após a contratação	

Execução distrital:



Parceria:



Promoção:

