

CRONOGRAMA

11.1 As atividades do programa seguirão o cronograma a seguir, sendo que as submissões de propostas devem ser realizadas até às 18h (dezoito horas), horário de Brasília, conforme item 4.5 deste edital:

Atividades	Datas/Prazos	
	Início	Término
Lançamento da Chamada Pública	07/10/2025	
Fase 1 - Submissão das ideias inovadoras	07/10/2025	21/11/2025
Avaliação e seleção das ideias inovadoras – Fase 1	22/11/2025	18/12/2025
Divulgação do resultado preliminar das Ideias Inovadoras aprovadas – Fase 1	19/12/2025	
Prazo para Interposição de recursos administrativos na Fase 1	20/12/2025	30/12/2025
Divulgação do resultado final das Ideias Inovadoras selecionadas na Fase 1	08/01/2026	
Fase 2 - Submissão dos Projetos de Fomento	09/01/2026	30/01/2026
Avaliação e seleção dos Projetos de Fomento – Fase 2	02/02/2026	02/03/2026
Divulgação do resultado preliminar dos Projetos de Fomento aprovados – Fase 2	03/03/2026	
Prazo para interposição de recursos administrativos na Fase 2	04/03/2026	13/03/2026
Divulgação do resultado final dos Projetos de Fomento aprovados na Fase 2	20/03/2026	
Publicação no Diário Oficial do Estado	20/03/2026	
Prazo para constituição da empresa e envio da documentação para a contratação	21/03/2026	20/04/2026
Contratação dos projetos de fomento	22/04/2026	22/05/2026
Chamada de Suplentes	23/05/2026	23/06/2026
Prazo para constituição da empresa e envio da documentação para a contratação	Até 30 dias após a divulgação do resultado final	
Contratação dos projetos de fomento (suplentes)	Até 60 dias após a convocação	
Execução dos projetos contratados	Até 12 meses após a contratação	

11.2 As datas são passíveis de alteração de acordo com o andamento das atividades e as novas versões do cronograma serão publicadas no site da FAPEMA e do Programa Centelha.

11.2.1 É de responsabilidade do proponente acompanhar as versões atualizadas do cronograma.

Intervenientes:



Execução estadual:



Parceria:



Promoção:

