



Governo do Estado de Roraima
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Roraima
"Amazônia: patrimônio dos brasileiros"

11. CRONOGRAMA

11.1 As atividades do programa seguirão o cronograma a seguir, sendo que as submissões de propostas devem ser realizadas até às 18h (dezoito horas), horário de Brasília, conforme item 4.5 deste edital:

Atividades	Datas/Prazos	
	Início	Término
Lançamento da Chamada Pública	23/10/2025	
Fase 1 - Submissão das ideias inovadoras	24/10/2025	05/12/2025
Avaliação e seleção das ideias inovadoras – Fase 1	08/12/2025	07/01/2026
Divulgação do resultado preliminar das Ideias Inovadoras aprovadas – Fase 1	12/01/2026	
Prazo para Interposição de recursos administrativos na Fase 1	13/01/2026	22/01/2026
Divulgação do resultado final das Ideias Inovadoras selecionadas na Fase 1	26/01/2026	
Fase 2 - Submissão dos Projetos de Fomento	27/01/2026	20/02/2026
Avaliação e seleção dos Projetos de Fomento – Fase 2	23/02/2026	16/03/2026
Divulgação do resultado preliminar dos Projetos de Fomento aprovados – Fase 2	18/03/2026	
Prazo para interposição de recursos administrativos na Fase 2	19/03/2026	28/03/2026
Divulgação do resultado final dos Projetos de Fomento aprovados na Fase 2	30/03/2026	
Publicação no Diário Oficial do Estado	30/03/2026	
Prazo para constituição da empresa e envio da documentação para a contratação	31/03/2026	30/04/2026
Contratação dos projetos de fomento	31/03/2026	01/06/2026
Chamada de Suplentes	31/03/2026	29/06/2026
Prazo para constituição da empresa e envio da documentação para a contratação	Até 30 dias após a divulgação do resultado final	
Contratação dos projetos de fomento (suplentes)	Até 60 dias após a convocação	
Execução dos projetos contratados	Até 12 meses após a contratação	
Coexecução: Execução estadual:		

- 14 -



Parceria:



Promoção:

