

3 CRONOGRAMA CENTELHA

Atividades	Datas/Prazos	
	Início	Término
Lançamento da Chamada Pública	06/10/2025	
Fase 1 - Submissão das ideias inovadoras	07/10/2025	01/12/2025
Avaliação e seleção das ideias inovadoras – Fase 1	02/12/2025	09/01/2026
Divulgação do resultado preliminar das Ideias Inovadoras aprovadas – Fase 1	13/01/2026	
Prazo para Interposição de recursos administrativos na Fase 1	14/01/2026	23/01/2026
Divulgação do resultado final das Ideias Inovadoras selecionadas na Fase 1	05/02/2026	
Fase 2 - Submissão dos Projetos de Fomento	06/02/2026	06/03/2026
Avaliação e seleção dos Projetos de Fomento – Fase 2	09/03/2026	03/04/2026
Divulgação do resultado preliminar dos Projetos de Fomento aprovados – Fase 2	07/04/2026	
Prazo para interposição de recursos administrativos na Fase 2	08/04/2026	17/04/2026
Divulgação do resultado final dos Projetos de Fomento aprovados na Fase 2	29/04/2026	
Publicação no Diário Oficial do Estado	30/04/2026	
Prazo para constituição da empresa e envio da documentação para a contratação	Até dia 05/06/2026	
Contratação dos projetos de fomento	29/06/2026	
Chamada de Suplentes	Até 30 dias após a divulgação do resultado final	
Prazo para constituição da empresa e envio da documentação para a contratação	Até 30 dias após a divulgação do resultado final	
Contratação dos projetos de fomento (suplentes)	Até 60 dias após a convocação	
Execução dos projetos contratados	Até 12 meses após a contratação	