

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E
TECNOLÓGICO DO MARANHÃO – FAPEMA
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GERAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS
INOVADORES PROGRAMA CENTELHA III -MARANHÃO
EDITAL FAPEMA Nº 18/2025

1ª RETIFICAÇÃO DO CRONOGRAMA

O Governo do Estado do Maranhão por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão (FAPEMA), vinculada à Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI), amparada pela linha de ação “**Mais Inovação**” tornam pública a **1ª Retificação do Cronograma do Edital FAPEMA nº 18/2025**.

Fica retificado o item 11 do Edital, conforme segue:

ONDE SE LÊ:

11. CRONOGRAMA

Atividades	Datas/Prazos	
	Início	Término
Lançamento da Chamada Pública	07/10/2025	
Fase 1 - Submissão das ideias inovadoras	07/10/2025	24/11/2025 08/12/2025
Avaliação e seleção das ideias inovadoras – Fase 1	22/11/2025 09/12/2025	18/12/2025 05/01/2026
Divulgação do resultado preliminar das Ideias Inovadoras aprovadas – Fase 1	19/12/2025 06/01/2026	
Prazo para Interposição de recursos administrativos na Fase 1	20/12/2025 07/01/2026	30/12/2025 16/01/2026
Divulgação do resultado final das Ideias Inovadoras selecionadas na Fase 1	08/01/2026 19/01/2026	
Fase 2 - Submissão dos Projetos de Fomento	09/01/2026 20/01/2026	30/01/2026 09/02/2026
Avaliação e seleção dos Projetos de Fomento – Fase 2	02/02/2026 10/02/2026	02/03/2026 05/03/2026

Intervenientes:



SECTI
Secretaria da Ciência
Tecnologia e Inovação



Uema
UNIVERSIDADE ESTADUAL
DO MARANHÃO



Execução estadual:



Parceria:



Promoção:



Divulgação do resultado preliminar dos Projetos de Fomento aprovados – Fase 2	03/03/2026 06/03/2026	
Prazo para interposição de recursos administrativos na Fase 2	04/03/2026 09/03/2026	13/03/2026 20/03/2026
Divulgação do resultado final dos Projetos de Fomento aprovados na Fase 2	20/03/2026 23/03/2026	
Publicação no Diário Oficial do Estado	20/03/2026 23/03/2026	
Prazo para constituição da empresa e envio da documentação para a contratação	21/03/2026 24/03/2026	20/04/2026 23/04/2026
Contratação dos projetos de fomento	22/04/2026 24/04/2026	22/05/2026 23/05/2026
Chamada de Suplentes	23/05/2026 24/05/2026	23/06/2026
Prazo para constituição da empresa e envio da documentação para a contratação	Até 30 dias após a divulgação do resultado final	
Contratação dos projetos de fomento (suplentes)	Até 60 dias após a convocação	
Execução dos projetos contratados	Até 12 meses após a contratação	

São Luís (MA), 19 de novembro de 2025

NORDMAN WALL BARBOSA DE CARVALHO FILHO

Presidente
FAPEMA

Intervenientes:



SECTI
Secretaria da Ciência
Tecnologia e Inovação



Uema
UNIVERSIDADE ESTADUAL
DO MARANHÃO



Execução estadual:



Parceria:



Promoção:



Documento assinado eletronicamente por:

1 - NORDMAN WALL BARBOSA DE CARVALHO FILHO, PRESIDENTE, em 19/11/2025 as 15:11.



Este documento foi emitido pela FAPEMA.

Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse:

<https://assinador.fapema.br/autenticar/91543485511323202567/62542HI5U82ZNELD>

Código Verificador: 91543485511323202567

Código CRC: 62542HI5U82ZNELD