

CRONOGRAMA CENTELHA 3 RN

Atividades	Datas	
	Início	Término
Lançamento da Chamada Pública	07/11/2025	
Fase 1 - Submissão das ideias inovadoras	10/11/2025	12/01/2026
Avaliação e seleção das ideias inovadoras – Fase 1	13/01/2026	09/02/2026
Divulgação do resultado preliminar das Ideias Inovadoras aprovadas – Fase 1	12/02/2026	
Prazo para Interposição de recursos administrativos na Fase 1	13/02/2026	23/02/2026
Divulgação do resultado final das Ideias Inovadoras selecionadas na Fase 1	27/02/2026	
Fase 2 - Submissão dos Projetos de Fomento	28/02/2026	30/03/2026
Avaliação e seleção dos Projetos de Fomento – Fase 2	31/03/2026	20/04/2026
Divulgação do resultado preliminar dos Projetos de Fomento aprovados – Fase 2	27/04/2026	
Prazo para interposição de recursos administrativos na Fase 2	28/04/2026	07/05/2026
Divulgação do resultado final dos Projetos de Fomento aprovados na Fase 2	12/05/2026	
Publicação no Site Oficial do Sebrae	12/05/2026	
Prazo para constituição da empresa e envio da documentação para a contratação	13/05/2026	15/06/2026
Contratação dos projetos de fomento	13/05/2026	13/07/2026
Chamada de Suplentes	11/05/2026	13/08/2026
Prazo para constituição da empresa e envio da documentação para a contratação	Até 30 dias após a convocação	
Contratação dos projetos de fomento (suplentes)	Até 60 dias após a convocação	
Execução dos projetos contratados	Até 12 meses após a contratação	