

Atualização do Item 11 – Cronograma - Edital n.º 016/2025

Onde se lê:

Atividades	Datas	
	Início	Término
Lançamento da Chamada Pública	30/10/2025	
Fase 1 - Submissão das ideias inovadoras	31/10/2025	15/12/2025
Seleção e avaliação das ideias inovadoras – Fase 1	16/12/2025	30/01/2026
Divulgação do resultado preliminar das Ideias Inovadoras aprovadas – Fase 1	02/02/2026	
Prazo para Interposição de recursos administrativos na Fase 1	03/02/2026	12/02/2026
Divulgação do resultado final das Ideias Inovadoras selecionadas na Fase 1	11/03/2026	
Fase 2 - Submissão dos Projetos de Fomento	12/03/2026	01/04/2026
Seleção e avaliação dos Projetos de Fomento – Fase 2	06/04/2026	06/05/2026
Divulgação do resultado preliminar dos Projetos de Fomento aprovados – Fase 2	07/05/2026	
Prazo para interposição de recursos administrativos na Fase 2	08/05/2026	17/05/2026
Divulgação do resultado final e publicação no D.O.E.	12/06/2026	
Prazo para constituição da empresa e inserção de documentos para a contratação no SIGFAPEAM	15/06/2026	14/07/2026
Contratação dos projetos de fomento	15/07/2026	13/08/2026
Chamada de Suplentes	14/08/2026	14/09/2026
Prazo para suplentes para constituição da empresa e inserção de documentos para a contratação no SIGFAPEAM	Até 30 dias após a convocação	
Contratação dos projetos de fomento (suplentes)	Até 60 dias após a convocação	
Acompanhamento dos projetos contratados	Até 12 meses após a contratação	

Leia-se:

Atividades	Datas	
	Início	Término
Lançamento da Chamada Pública	30/10/2025	
Fase 1 - Submissão das ideias inovadoras	31/10/2025	15/01/2026
Seleção e avaliação das ideias inovadoras – Fase 1	16/01/2026	02/03/2026
Divulgação do resultado preliminar das Ideias Inovadoras aprovadas – Fase 1	03/03/2026	
Prazo para Interposição de recursos administrativos na Fase 1	04/03/2026	13/03/2026

Divulgação do resultado final das Ideias Inovadoras selecionadas na Fase 1	13/04/2026	
Fase 2 - Submissão dos Projetos de Fomento	14/04/2026	05/05/2026
Seleção e avaliação dos Projetos de Fomento – Fase 2	06/05/2026	08/06/2026
Divulgação do resultado preliminar dos Projetos de Fomento aprovados – Fase 2	09/06/2026	
Prazo para interposição de recursos administrativos na Fase 2	10/06/2026	19/06/2026
Divulgação do resultado final e publicação no D.O.E.	15/07/2026	
Prazo para constituição da empresa e inserção de documentos para a contratação no SIGFAPEAM	16/07/2026	14/08/2026
Contratação dos projetos de fomento	15/08/2026	13/09/2026
Chamada de Suplentes	14/09/2026	14/10/2026
Prazo para suplentes para constituição da empresa e inserção de documentos para a contratação no SIGFAPEAM	Até 30 dias após a convocação	
Contratação dos projetos de fomento (suplentes)	Até 60 dias após a convocação	
Acompanhamento dos projetos contratados	Até 12 meses após a contratação	