

## CRONOGRAMA

| Atividades  | Datas/Prazos |  |
|---|--------------|--|
|   | Início       | Término  |
| Lançamento da Chamada Pública   | 29/10/2025   |  |
| Fase 1 - Submissão das ideias inovadoras                                      | 29/10/2025   | 15/01/2026                                       |
| Avaliação e seleção das ideias inovadoras – Fase 1                            | 15/01/2026   | 17/02/2026                                       |
| Divulgação do resultado preliminar das Ideias Inovadoras aprovadas – Fase 1   |              | 18/02/2026                                       |
| Prazo para Interposição de recursos administrativos na Fase 1                 | 19/02/2026   | 28/02/2026                                       |
| Análise de recursos administrativos da Fase 1                                 | 01/03/2026   | 17/03/2026                                       |
| Divulgação do resultado final das Ideias Inovadoras selecionadas na Fase 1    |              | 18/03/2026                                       |
| Fase 2 - Submissão dos Projetos de Fomento                                    | 19/03/2026   | 09/04/2026                                       |
| Avaliação e seleção dos Projetos de Fomento – Fase 2                          | 10/04/2026   | 05/05/2026                                       |
| Divulgação do resultado preliminar dos Projetos de Fomento aprovados – Fase 2 |              | 06/05/2026                                       |
| Prazo para interposição de recursos administrativos na Fase 2                 | 07/05/2026   | 16/05/2026                                       |
| Análise de recursos administrativos da Fase 2                                 | 17/05/2026   | 02/06/2026                                       |
| Divulgação do resultado final dos Projetos de Fomento aprovados na Fase 2     |              | 03/06/2026                                       |
| Publicação no Diário Oficial do Estado  |              | 03/06/2026                                       |
| Prazo para constituição da empresa e envio da documentação para a contratação | 03/06/2026   | 03/07/2026                                       |
| Contratação dos projetos de fomento   | 04/07/2026   | 03/08/2026                                       |
| Chamada de Suplentes  | 04/08/2026   | 19/08/2026                                       |
| Prazo para constituição da empresa e envio da documentação para a contratação |              | Até 30 dias após a divulgação do resultado final |
| Contratação dos projetos de fomento (suplentes)                               |              | Até 60 dias após a convocação                    |
| Execução dos projetos contratados   |              | Até 12 meses após a contratação                  |

Execução distrital:



Secretaria de  
Ciência, Tecnologia  
e Inovação



Parceria:



Conselho Nacional das Fundações  
Estádios de Apoio à Pesquisa

Promoção:



CNPq



MINISTÉRIO DA  
CIÊNCIA, TECNOLOGIA  
E INOVAÇÃO

