

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E
TECNOLÓGICO DO MARANHÃO – FAPEMA
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GERAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS
INOVADORES PROGRAMA CENTELHA III - MARANHÃO
EDITAL FAPEMA Nº 18/2025

3ª RETIFICAÇÃO DO CRONOGRAMA

O Governo do Estado do Maranhão por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão (FAPEMA), vinculada à Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI), amparada pela linha de ação “**Mais Inovação**” tornam pública a **3ª Retificação do Cronograma do Edital FAPEMA nº 18/2025**.

Fica retificado o item 11 do Edital, conforme segue:

ONDE SE LÊ:

11. CRONOGRAMA

Atividades	Datas/Prazos	
	Início	Término
Lançamento da Chamada Pública	07/10/2025	
Fase 1 - Submissão das ideias inovadoras	07/10/2025	08/12/2025
Avaliação e seleção das ideias inovadoras – Fase 1	09/12/2025	16/01/2026 21/01/2026
Divulgação do resultado preliminar das Ideias Inovadoras aprovadas – Fase 1	19/01/2026 23/01/2026	
Prazo para Interposição de recursos administrativos na Fase 1	20/01/2026 24/01/2026	30/01/2026 03/02/2026
Divulgação do resultado final das Ideias Inovadoras selecionadas na Fase 1	02/02/2026 09/02/2026	
Fase 2 - Submissão dos Projetos de Fomento	03/02/2026 10/02/2026	02/03/2026 11/03/2026
Avaliação e seleção dos Projetos de Fomento – Fase 2	03/03/2026 12/03/2026	02/04/2026 13/04/2026
Divulgação do resultado preliminar dos Projetos de Fomento aprovados – Fase 2	06/04/2026 15/04/2026	

Intervenientes:



Execução estadual:



Parceria:



Promoção:



Prazo para interposição de recursos administrativos na Fase 2	07/04/2026 16/04/2026	16/04/2026 25/04/2026
Divulgação do resultado final dos Projetos de Fomento aprovados na Fase 2	22/04/2026 04/05/2026	
Publicação no Diário Oficial do Estado	22/04/2026 04/05/2026	
Prazo para constituição da empresa e envio da documentação para a contratação	23/04/2026 05/05/2026	22/05/2026 04/06/2026
Contratação dos projetos de fomento	25/05/2026 05/06/2026	25/06/2026 03/07/2026
Chamada de Suplentes	26/06/2026 06/07/2026	24/07/2026 05/08/2026
Prazo para constituição da empresa e envio da documentação para a contratação	Até 30 dias após a divulgação do resultado final	
Contratação dos projetos de fomento (suplentes)	Até 60 dias após a convocação	
Execução dos projetos contratados	Até 12 meses após a contratação	

São Luís (MA), 19 de janeiro de 2026

NORDMAN WALL BARBOSA DE CARVALHO FILHO

Presidente
FAPEMA

Intervenientes:



Execução estadual:



Parceria:



Promoção:



Documento assinado eletronicamente por:

1 - NORDMAN WALL BARBOSA DE CARVALHO FILHO, PRESIDENTE, em 19/01/2026 as 15:59.



Este documento foi emitido pela FAPEMA.

Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse:

<https://assinador.fapema.br/autenticar/60931485511920269859/GCD0UGLQL0O0OP5Q>

Código Verificador: 60931485511920269859

Código CRC: GCD0UGLQL0O0OP5Q